

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-38-28/2020

uzavřené podle § 2586 a následujících občanského zákoníku

č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel: **TECH-MONT Helicopter company s.r.o.**
Se sídlem: Letecká 1556/39, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31715796
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupený: Ing. Michalem Orolinem, jednatelem
dále jen „zhotovitel“

a

1.2 Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
Se sídlem: Dobrovského 3. 543 01 Vrchlabí
Zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
Odborný garant: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
dále jen „objednatel“
dále jen „smluvní strany“

2. Plně v souladu se zněním dodatku č. 1 došlo k posunu provádění prací dle uzavřené smlouvy do roku 2021. S ohledem na nepříznivé klimatické podmínky v podobě deštivého měsíce října 2021 shodly se smluvní strany v souladu s čl. 5.6 uzavřené smlouvy č. SMLDEU- 38-28/2020 na posunu termínu plnění pro letecký transport z 15.11. nově na 30. 11. 2021 a pro štěpkování a transport štěpky z 30.11. nově na 15. 12. 2021.

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky.

5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.

Ve Vrchlabí, dne

Ve Spišské Nové Vsi, dne

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

Ing. Michal Orolin, zhotovitel

Ing. Václav Jansa
Digitálně podepsal
Ing. Václav Jansa
Datum: 2021.11.11
08:05:16 +01'00'

TECH-
MONT
Helicopter
company
Digitálně
podpísal TECH-
MONT Helicopter
company
Datum:
2021.11.10
16:48:18 +01'00'