



MĚSTO MILEVSKO,
E. Beneše 420, 399 01 MILEVSKO
IČ 00249831, DIČ CZ00249831

DODATEK Č. 1 K
OBJEDNÁVCE č. 7215073 A ZE
DNE 28.01.2021

Bankovní spojení :

ČS a.s., pobočka Milevsko

hlavní činnost (č.ú. 27-0640992319/0800)

hospodářská činnost (č.ú. 9021-0640992319/0800)

Tepis s.r.o.
Lidická 178/45, České Budějovice
37001
IČO:608505815

Vyřizuje/linka
Eva Kotrbová

V Milevsku dne
9.11.2021

Z důvodu prodloužení termínu zhotovení díla u investiční akce „Podnikatelský park Milevsko - přístupová komunikace a inženýrské sítě“ do 30.05.2021 dochází k prodloužení termínu pro výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a navýšení ceny služby na základě nabídky ze dne 30.10.2021 a smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 k objednávce č. 7215073 A.

Níže uvedená ustanovení objednávky nově zní:

Termín realizace: od 03/2021 do 05/2022

Platební podmínky: měsíční fakturace na základě skutečně provedené práce tj. podle skutečně skutečných měsíců, kdy bude stavba v provozu.

Splatnost faktury: 14 kalendářních dní od doručení faktury objednateli
SMLUVNÍ CENA celkem (včetně DPH): 105.028 Kč

Ostatní ustanovení objednávky se nemění.

Dodatek k objednávce uveřejní v registru smluv objednatel.

Příloha: nabídka zhotovitele ze dne 30.10.2021

Kopii objednávky vraťte s fakturou!

.....
Objednatel (příkazce operace)

.....
Zhotovitel

Finanční krytí před vznikem závazku:

Individuální příslib č. OISM/7215073 A/1/2021

Rozpočtová skladba:

002212	6121	6192	0	105028
--------	------	------	---	--------