

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo
na stavbu:

„MŠ U Humpolky, Tišnov – rekonstrukce elektroinstalace“

čl. I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace

se sídlem: Cáhlovská 1686, Tišnov, 666 01

zastoupená: [redacted] ředitelkou školky

IČ: 49457560

DIČ: -

Bankovní spojení: KB Tišnov

číslo účtu: [redacted]

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted] ředitelka školky

- ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru investic a projektové podpory, Město Tišnov

tel.: [redacted]

fax: [redacted]

e-mail: [redacted]

/dále jen „objednatel“/

2. Dodavatel:

Stavitelství Zemánek s.r.o.

se sídlem Sv. Čecha 1565, 66601 Tišnov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 74554

zastoupený : [redacted]

IČ: 29353068

DIČ: CZ29353068

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č.ú.: [redacted]

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

tel.: [redacted]

fax: -

e-mail: [redacted]

/dále jen „dodavatel“/.

1. ROZSAH DODATKU

- 1.1. Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 13.1 Smlouvy o dílo uzavřené 20.6.2018 (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č. 1
- 1.2. Obě smluvní strany se z důvodu nezbytných změn, specifikovaných v příloha č. 1 tohoto dodatku, dohodly tímto Dodatkem č. 1 na změně čl. III. odst. 3.4. a na změně čl. IV. odst. 4.1.1., které nově zní takto:
- 3.4. Dodavatel se zavazuje provést, dokončit a předat dílo v souladu s touto smlouvou

I. etapa (práce dle SOD): **nejpozději do 24. 8. 2018**

II. etapa (dodávka protipožárních dveří): **do 30.11.2018**

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, vystavení dokladů o likvidaci odpadů, předání atestů, vystavení potřebných dokladů, předání dokumentace skutečného provedení díla.

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena celkem dle SOD	2.159.550,00 Kč
Méněpráce	- 168.710,00 Kč
Vícepráce	+ 574.448,00 Kč
Cena celkem bez DPH	2.565.288,00 Kč
DPH (21 %):	538.710,00 Kč
Celkem vč. DPH:	3.103.998,00 Kč

3 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.

17. 08. 2018

V Tišnově dne

Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky,
příspěvková organizace
Tišnov, 244 001 1565 686 01



Za objednatele:



ředitelka školky



Stavitelství Zemánek s.r.o.
Sv. Čecha 1565, 686 01 Tišnov
IČ: 293 53 068



Za dodavatele:



Stavitelství Zemánek s.r.o.