

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2021 - 49 „Oprava a nátěr oken, oprava vnitřní dlažby b.č.53 – kasárna Semtín“, uzavřené dne 1.6.2021 (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404 881/0710

Za kterou jedná: Iveta Vamberová

Vedoucí oddělení odboru provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení §7 odst.2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, vedoucí Oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (VOPNI AHNM), tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED] technik Správy provozního střediska v Pardubicích, tel.: [REDACTED]

vedoucí Správy provozního střediska: [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Pardubice

Teplého 1899, 530 02 Pardubice

a dále také jako „objednatel“ na straně jedné

2.PICTOR s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16737

se sídlem: Petra Jilemnického 72/124, 503 01 Hradec Králové

IČ: 259 51 017

DIČ: CZ259 51 017

bankovní spojení: ČSOB a.s. pob. Hradec Králové

číslo účtu: 172 333 792/0300

Zastoupená: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Datová schránka: 684vdv6

Adresa pro doručování: Petra Jilemnického 72/124, 503 01 Hradec Králové

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: *Stanislav Pirkl*

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“).

II.

Účel dodatku smlouvy o dílo

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy.

Jedná se o níže uvedené změny : Při demontáži uvolněné dlažby bylo zjištěno uvolňování navazující dlažby, která před zahájením prací nevykazovala nesoudržnost s podkladem. Celkem se jedná o 123 ks dlaždic.

Zakázka tak bude navýšena o 30 381,00 Kč bez DPH

Výše uvedené změny mají vliv na celkovou cenu díla.

Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku.

Dodatkem se zvyšuje cena díla o částku 30 381,00 bez DPH (navýšení činí 21,99 % z původní ceny díla bez DPH)

III.

Předmět dodatku

1. Článek 3. Smlouvy „ Cena za dílo“ odst.3.1. a 3.2. se mění takto:

Cena za dílo je určena podle přílohy č.1 tohoto dodatku (výkaz výměr) který je nedílnou součástí tohoto dodatku .

Cena celkem za dílo vč. dodatku č.1:	168 561,70 Kč
DPH 21%	35 397,96 Kč
Cena celkem vč. DPH	203 959,66 Kč

V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu plnění smlouvy. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikací prací a dodávek při ocenění díla v rozsahu uvedeném v čl. 2. smlouvy a čl. II tohoto dodatku.

Ostatní odstavce v čl.3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č.1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.


3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro potřeby objednavatele a třetí stejnopis je určen zhotoviteli.
4. Dodatek je nedílnou součástí původní smlouvy a je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy. Dodatek je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy: Příloha č.1 dodatku – položkový rozpočet vč.víceprací

V Pardubicích dne 04-08-2021



V Pardubicích dne 29.7.2021



Oprava a nátěr oken, oprava vnitřní dlažby b.č. 53 - kasárna Semtín - vč.víceprací

číslo	Katalog	Položka	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
	číslo	číslo			jednotek	jednotková	celkem
1.			opálení a obroušení do 25 %	m2	41,50		
2.			broušení jemné	m2	167,20		
3.			napuštění syntetické jednonásobné	m2	41,50		
4.			základní syntetický jednonásobný	m2	167,20		
5.			krycí syntetický dvojnásobný	m2	167,20		
6.			oprava okenního rámu vč. Materiálu	kus	1,00		
7.			seřízení kování dřevěného okna dvoukřídlového	kus	61,00		
8.			demontáž uvolněné keramické dlažby Taurus 330x330 mm	kus	128,00		
9.			příprava podkladu pro nalepení keramické dlažby Taurus 330x330 mm	kus	128,00		
10.			montáž keramické dlažby Taurus 330x330 mm	kus	128,00		
11.			dodávka keramické dlažby Taurus 330 x 330 mm	kus	128,00		
12.			odvoz a likvidace odpadů	sb	1,00		
13.			přesun hmot a VRN	sb	1,00		
14.			demontáž uvolněné keramické dlažby Taurus 330x330 mm	kus	123,00		
15.			příprava podkladu pro nalepení keramické dlažby Taurus 330x330 mm	kus	123,00		
16.			montáž keramické dlažby Taurus 330x330 mm	kus	123,00		
17.			dodávka keramické dlažby Taurus 330 x 330 mm	kus	123,00		
Celkem cena bez DPH							168 561,70
DPH 21%							35 397,96
Cena celkem vč. DPH							203 959,66