





KUJCP01R9EV4

DODATEK č. 2**ke Smlouvě o dílo
č. Smlouvy: SDL/OZZL/069/21**

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 86/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“)
mezi

Objednatel: Jihočeský kraj
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 708 90 650
DIČ: CZ 708 90 650
Právní forma: kraj
Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou hejtnanem Jihočeského kraje
**Oprávněný zástupce
ve věcech smluvních:** Ing. Zdeněk Klímeš, vedoucí odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, a to na základě zmocnění podle ustanovení článku 4 a 7 směrnice SM/18/RK (Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi)

(dále též objednatel)

Zhotovitel: F I T E a.s.
Sídlo: Výstavní 2224/5, 709 51 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 476 74 938
DIČ: CZ47674938
Právní forma: akciová společnost
Bankovní spojení/číslo účtu: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1015027016/5500
Osoba oprávněná jednat ve věcech technicko – smluvních:
Zastoupený: Ing. Jiří Gajdíkem – předseda představenstva
Kontaktní osoba: Ing. Radim Kovařík PhD.
Telefon: 
E-mail: 

(dále též zhotovitel)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“)

**I.
PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 6. 2021 Smlouvu o dílo č. SDL/OZZL/069/21 (dále též Smlouva o dílo) na plnění veřejné zakázky s názvem „Svozová studie odpadů do ZEVO“ (dále též „Dílo“).

2. V průběhu plnění Díla byla zjištěna potřeba provedení změn spočívající v přepočtu a celkové změně nastavení toků odpadů ve Studii. Jednak v důsledku pozdního vydání prováděcího právního předpisu k zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech, tj. vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (účinnost od 7. srpna 2021), která nastavuje technické parametry pro energeticky využitelné a skládkované odpady, jednak v důsledku jednání pracovní skupiny ZEVO ze dne 7.9.2021, kde vyplynul požadavek rozpracovat Studii o dva nově oznámené záměry zařízení na energetické využívání odpadů v Písku a v Táboře (dále jen „**Vícepráce**“).
3. Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba provést změny ve Studii, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo. Jejich celková cena nepřesahuje 8 % (osm procent) celkové ceny původního plnění uvedené v čl. IV. Cena díla a platební podmínky, bod 4.1 Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla se tedy zvyšuje o 29 000,-Kč bez DPH a o adekvátní DPH z této částky. Cena Víceprací je tedy ve výši **35 090,- Kč** včetně DPH 21% na základě nabídkové kalkulace. Zároveň Vícepráce prodlouží termín pro plnění Díla tj. do 30. listopadu 2021.
4. Smlouva o dílo č. SDL/OZZL/069/21 se v článku IV mění takto:
 - 4.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková a konečná cena Díla činí:

Celková cena: 399 000,- Kč bez DPH 21%
(slovy: tři sta devadesát devět tisíc korun českých)

Celkem DPH 21 %: 83 790,- Kč
(slovy: osmdesát tři tisíc sedm set devadesát korun českých)

Celková cena 482 790,- Kč včetně DPH 21%
(slovy: čtyři sta osmdesát dva tisíc sedm set devadesát korun českých)

Cena za Dílo je cenou smluvní a pevnou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

5. Dodatkem č. 2 se mění Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo článek III. „Doba plnění“ takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a předat jej objednateli nejpozději do


30. listopad 2021.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ustanovení Smlouvu o dílo č. SDL/OZZL/069/21 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv a prohlašují, že neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze Smluvních stran 1 (jedno) jeho vyhotovení.

Dne 29.10.2021.....

Dne 27.10.2021.....

.....


FITE a.s.



Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

