








KRAJSKÝ ÚŘAD OLMOUCKÉHO KRAJE
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
tel.: +420 585 508 111
www.olkraj.cz

Dohoda o navýšení ceny a prodloužení termínu dodání objednávky

Objednávka číslo:	2020/01043/OI/OBJ
Datum vyhotovení	21.10.2021
ORG akce:	60002101137

Dodavatel: IREA s.r.o. Mánesova 1393/17 787 01 Šumperk 	Odběratel: Olomoucký kraj 779 00 Olomouc Jeremenkova 1191/40a IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
--	---

Předmět objednávky: Název akce: Vincentinum Šternberk, příspěvková organizace - rekonstrukce budovy ve Vikýřovicích Na základě dohody obou stran se termín dodání zajištění technického dozoru stavebníka dle § 152, odst. 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. mění z 31. 10. 2021 na 14. 12. 2021, a to z důvodu prodloužení termínu realizace stavby, které je způsobeno velkým množstvím změnových listů, statickými úpravami stropu nad 2. NP a prodloužením dodacích lhůt z důvodu nedostatku materiálů. Toto prodloužení představuje navýšení ceny za výkon TDS ve výši dle přiložené kalkulace 30 492,- Kč včetně DPH (25 200 ,- Kč bez DPH). Za technickou stránku akce odpovídá:  	Cena včetně DPH: 30 492 Kč
---	--

Akceptujeme tuto dohodu podpisem: Dodavatel: 	Odběratel: 
---	---