

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. KT/11048/20 na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Výstavba dopravního terminálu města Litvínov“ ze dne 10. 3. 2020

uzavřený dle obecně závazných platných právních předpisů níže uvedeného dne, měsíce, roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
 Zastoupený : Karlem Rosenbaumem, 2.místostarostou města
 Sídlo : Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
 IČ : 002 66 027
 DIČ : CZ 00266027
 Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
 č.ú. : 0000921491 / 0100
 datová schránka : 8TYBQZK
 (dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb
 Zastoupený : Bc. Janem Jašou, jednatelem společnosti
 Sídlo : Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem
 IČ : 46712143
 DIČ : CZ46712143
 Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
 č.ú. : 43-9376800277/0100
 datová schránka : v659igg
 kontaktní osoba ve věcech technických: 
 kontaktní e-mail : 
 č. autorizace ČKAIT : 
 telefon AO : 
 e-mail AO : 
 č. autorizace ČKAIT : 
 telefon AO : 
 e-mail AO : 

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany konstatují, že byla mezi nimi uzavřena výše označená Smlouva o dílo ze dne 10. 3. 2020 na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Výstavba dopravního terminálu města Litvínov“ (dále jen „Smlouva“).

Účelem tohoto dodatku je navýšení ceny díla a změna doby realizace předmětné stavby.

I. Změnová ujednání

1. Tímto dodatkem se mění:

1.1. Odst. 3.1. čl. III Doba plnění**Původní znění:**

Smlouva se uzavírá na dobu: určitou po dobu trvání stavebních prací

Výkon činnosti TDS: **59 týdnů + 1 týden na přípravu stavby před zahájením stavby od výzvy k zahájení prací**

Nové znění:

Smlouva se uzavírá na dobu: určitou po dobu trvání stavebních prací

Výkon činnosti TDS: **68 týdnů + 1 týden na přípravu stavby před zahájením stavby od výzvy k zahájení prací**

1.2. Odst. 4.1. čl. IV Cena a platební podmínky**Původní znění:**

Za vykonanou činnost, která je předmětem této smlouvy, zaplatí objednatel na účet zhotovitele dohodnutou odměnu v následujícím rozsahu v návaznosti na čl. II:

Výkon TDS	Cena bez DPH za 1 týden výkonu činnosti	Počet týdnů	Cena celkem bez DPH
	11.100,-Kč	60	666.000, -Kč

Nové znění:

Za vykonanou činnost, která je předmětem této smlouvy, zaplatí objednatel na účet zhotovitele dohodnutou odměnu v následujícím rozsahu v návaznosti na čl. II:

Výkon TDS	Cena bez DPH za 1 týden výkonu činnosti	Počet týdnů	Cena celkem bez DPH
	11.100,-Kč	69	765.900, -Kč



Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Výstavba dopravního terminálu města Litvínov“ ze dne 10. 3. 2020 se nemění.

II. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží vždy po jednom stejnopisu.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu této smlouvy, číselné označení smlouvy a datem jejího uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti vedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Tento Dodatek č. 2 bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní Dodatek č. 2 v informačním systému registru smluv.

V Litvínově dne 10.11.2021



Objednatel:



Karel Rosenbaum
2. místostarosta města

V Litvínově dne 10.11.2021

Zhotovitel:



INŽI
Tel.: 77 927 379 DIC: 0248712143

Bc. Jan Jaša
jedenatel společnosti



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. KT/11048/20

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	10.11.2021		vedoucí OI	
Schválil:	10.11.2021		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	10-11-2021		ekonom OIRR	
Právní oddělení:				
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:	R/	
ZM:		Číslo usnesení:	Z/	
Zveřejněno:	Od: ----	Do: -----		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	místostarosta města	