

Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo č. OBJ/29/03/004298/2020

uzavřená dle § 1981 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
zastoupené: Ing. Liborem Šírou, ředitelem odboru dopravy MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
(dále jen „**Objednatel**“)

a

PRO CEDOP s.r.o.

se sídlem: Milady Horákové 893, Kladno, 272 01
zastoupené: Ing. Petrem Šlegrem, jednatelem společnosti
IČO: 27174069
DIČ: CZ27174069
bankovní spojení: 115-9687020227/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Sp. zn. C101933,
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně též jako „**Smluvní strany**“)

Tuto

Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo č. OBJ/29/03/004298/2020

(dále jen jako „**Dohoda**“)

Čl. 1 Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 30. 6. 2020 Smlouvu č. OBJ/29/03/004298/2020. Zhotovitel se zavázal provést pro Objednavatele zpracování strategického dokumentu „Strategie bezpečnosti na pozemních komunikacích hl. m. Prahy“ (dále též jen „Dílo“) dle článku 2. 1. Smlouvy nejpozději do 12 měsíců ode dne podpisu smlouvy.
- 1.2. Dodatkem č. 1. ke Smlouvě uzavřeným Smluvními stranami dne 9. 7. 2021 byl termín dodání Díla změněn na 16 měsíců od podpisu smlouvy.

- 1.3. Zhotovitel konstatuje, že při zpracování Analytické části došlo ke zpoždění op. harmonogramu předpokládanému Smlouvou ve znění Dodatku č. 1. Toto zpoždění bylo způsobeno zejm. průtahy při získávání dat od třetích stran. Objednatel bere uvedené na vědomí a konstatuje, že zpracování příslušných částí Analytické části odpovídá co do rozsahu a kvality požadavkům Smlouvy a posečkání na získání a následné zpracování dat bylo v zájmu zpracování díla.
- 1.4. Kvůli vzniklému zpoždění bylo ke dni uzavření této Dohody dílo dokončeno v tomto rozsahu: čistopis Analytické části kromě sociologického průzkumu, koncept Strategické části a koncept Návrhové části. Pro Objednatele je z hlediska použitelnosti díla zásadní projednání konceptu strategické a návrhové části v pracovních skupinách, s politiky, partnery, odborníky a veřejností.
- 1.5. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v bodě 1.3 a 1.4 této Dohody a v zájmu vyšší právní jistoty vzájemně dohodly na ukončení Smlouvy.
- 1.6. Objednatel ke dni podpisu této Dohody dosud Zhotoviteli proplatil na základě vystavených faktur a odvedené práce na Díle 50 % z celkové ceny dle Smlouvy.

Čl. 2 Ukončení Smlouvy

- 2.1. Smlouva č. OBJ/29/03/004298/2020 se ukončuje touto Dohodou Smluvních stran ke dni 10. 11. 2021.
- 2.2. Účinky ukončení nastávají dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.3. Zhotovitel nejpozději do 30. 11. 2021 dodá Objednateli Dílo ve fázi rozpracovanosti včetně všech souvisejících podkladů v otevřeném formátu, Objednatel má právo s ním dále nakládat v souladu s ustanoveními v bodě 13 Smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel se dále zavazuje, že Objednateli dodá výstupy z probíhajícího sociologického průzkumu, a to nejpozději do 31. 12. 2021. Za tím účelem mu objednatel nejpozději 21 dní před tímto dnem dá pokyn k provedení ostré fáze sběru dat a poskytne odkaz na webovou stránku objednatel obsahující sdělení, že se jedná o sociologický průzkum prováděný pro objednatel. V tomto konkrétním případě nebudou zohledněny sankce dle ustanovení 9.2 Smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel bude v rámci vyrovnání závazku ve vztahu k dodání Díla ve fázi rozpracovanosti dle bodu 2.3. této Dohody Objednateli fakturovat 25 % z celkové ceny dle Smlouvy nad rámec bodu 1.6. této Dohody, a to návazně na akceptační protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, tím budou Smluvní strany zcela vyrovnány a nebudou mít vůči sobě v souvislosti s výše uvedenou Smlouvou již žádné další závazky, či nároky.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Dohodu uzavírá svobodně a vážně, její obsah považuje za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Dohody rozhodující, na důkaz čehož připojují Smluvní strany k této Dohodě své podpisy.

- 3.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení této Dohody, datum jejího podpisu a její text.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.4. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato Dohoda bude zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějšího předpisu. Uveřejnění této Dohody podle zákona zajistí Objednatel. Objednatel je oprávněn takto uveřejnit tuto Dohodu v plném znění
- 3.5. Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
- 3.6. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

V Praze dne 10. 11. 2021



Za Objednatele:

Hlavní město Praha
Ing. Libor Šíma
ředitel odboru dopravy MHMP



Za Zhotovitele:

PRO CEDOP s.r.o.
Ing. Petr Šlegr
jednatel společnosti