

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o řešení části projektu č. NV18-01-00332 mezi příjemcem a
dalším účastníkem

I.
Smluvní strany

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 – Krč

IČO: 67985823

zastoupený/á: MUDr. Janem Kopeckým, DrSc., ředitelem

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 94-13429041/0710

(dále jen „**příjemce**“ na straně jedné)

a

Technická univerzita v Liberci

se sídlem: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1

IČO: 46747885

zastoupený/á: doc. RNDr. Miroslavem Brzezínou, CSc., rektorem

bankovní spojení: 305806603/0300 ČSOB

(dále jen „**další účastník**“ (spolupříjemce) na straně druhé)

(společně dále též jen „**smluvní strany**“)

se dohodly na následujícím dodatku č. 2 (dále jen jako „**Dodatek**“) ke Smlouvě o řešení části projektu č. **NV18-01-00332** mezi příjemcem a dalším účastníkem ze dne 23. 4. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 6. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).

Východiskem pro vypracování tohoto Dodatku je Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. **NV18-01-00332** panelu č. 1 mezi příjemcem a Českou republikou – Ministerstvem zdravotnictví jako poskytovatelem (dále jen „**Dodatek č. 2 ke smlouvě s poskytovatelem**“).

II.
Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany tímto Dodatkem prodlužují dobu trvání Smlouvy a dobu řešení projektu o jeden rok, tj. do 31. 12. 2022 bez nároku na účelovou podporu poskytnutou od poskytovatele tj. MZ ČR. Daná změna je odůvodněna příjemcem následovně:

„Z důvodu epidemiologické situace COVID-19 došlo v roce 2021 ke zdržení experimentů a následně k opoždění v psaní publikací. V přípravě je několik publikací a 2 užité vzory s výsledky naší práce s dedikací grantu, které budou postupně odesílány do redakcí odborných časopisů. Chtěli bychom tímto požádat o prodloužení trvání grantu o jeden rok.“

2.2 Smluvní strany tímto Dodatkem dále navyšují uznané náklady projektu o vlastní vklad příjemce ve výši 65 863 Kč dle přílohy č. 1. Dodatku č. 2 ke smlouvě s poskytovatelem. Toto navýšení je odůvodněno prodloužením doby trvání Smlouvy a doby řešení projektu o jeden rok, tj. do 31. 12. 2022 bez nároku na účelovou podporu poskytnutou od poskytovatele.

- 2.3 Tato změna byla schválena odpovědnými orgány Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky na základě žádosti o změnu ze dne 09. 09. 2021.
- 2.4 Smluvní strany rovněž pro dobu prodloužení řešení projektu bez nároku na účelovou podporu ruší stanovení minimálního úvazku pro řešitele/spoluřešitele ve výši 0,2 a pro odborného spolupracovníka ve výši 0,1. Zároveň se však příjemce zavazuje zajistit personální zajištění řádného dokončení projektu včetně odevzdání závěrečné zprávy v souladu se Zadávací dokumentací.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve **třech** vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží příjemce, další účastník a poskytovatel. Pokud je tento Dodatek podepisován elektronicky, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.
- 3.2 Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a srozuměny s celým obsahem tohoto Dodatku a bez výhrad s ním souhlasí.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají i nadále platná a účinná.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento Dodatek uveřejní příjemce v registru smluv, což další účastník bere na vědomí.

Za příjemce:

.....
MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

datum:.....

Za dalšího účastníka:

.....
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor
Technická univerzita v Liberci

datum:.....