



**DODATEK Č.2
KE SMLOUVĚ O DÍLO EV. Č. FTN 21020002**

uzavřený podle ust. § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění
a v souladu s ustanoveními zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění

(dále také jen „Smlouva“)

Smluvní strany

1. Fakultní Thomayerova nemocnice	
Sídlo	Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
osoba oprávněná k jednáním ve věcech smluvních	Doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc., ředitel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických	OU OU
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických	OU OU
IČ	00064190
DIČ	CZ00064190
telefon, fax	OU OU
e-mail	OU OU
bankovní spojení, číslo účtu	XXX č.ú.: XXX

(dále také jen „Objednatel“)

a

2. Ing. arch. Jiří Dvořák	
Sídlo	U Stírky 2033/2, 182 00 Praha 8 - Libeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl c, vložka 194835	
osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních	Ing. Arch. Jiří Dvořák
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických	Ing. Arch. Jiří Dvořák
IČ	13790633
DIČ	CZ490526162
Telefon	OU OU
e-mail	OU OU
bankovní spojení, číslo účtu	XXX č.ú.: XXX

(dále také jen „Zhotovitel“)



I.

Preambule

Objednatel a Zhotovitel společně jako „smluvní strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“ uzavřely dne 13. 01. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je zhotovení vypracování jednostupňové projektové dokumentace v rozsahu projektu pro povolení stavby v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby vč. oceněného položkového rozpočtu a současně zajištění kompletní inženýrské činnosti vč. zajištění stavebního povolení a zajištění autorského dozoru projektanta. Podkladem pro uzavření této smlouvy je vítězná nabídka Zhotovitele, která byla učiněna v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Thomayerova nemocnice – pavilon B4 přestavba stávajících prostorů oddělení KDCHT - 3.NP – zajištění projekční činnosti za účelem zpracování projektové dokumentace vč. výkonu autorského dozoru projektanta a inženýrské činnosti“ vyhlášeného dne 9.12.2020.

V průběhu realizace díla byl aktualizován požadavek na změnu dispozice pro ponechání JIP ve 3. NP pavilonu B4 oddělení KDCHT.

Dodatkem č.2 se mění následující články

II.

Předmět dodatku

II.1 Nově do čl. II. Smlouvy „**Předmět a způsob plnění**“ se doplňuje odstavce II.6.:

II.6. Předmětem díla je zpracování PD a inženýrská činnost pro změnu stavby před dokončením –pro akci s názvem „Fakultní Thomayerova nemocnice, pavilon B4 – rekonstrukce sociálních zařízení lůžkového oddělení KDCHT – 3.NP – projektová dokumentace“ v rámci projektu REACT EU číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016367; název projektu: „Zvýšení bezpečnosti a kvality chirurgických výkonů realizovaných ve Fakultní Thomayerově nemocnici“ vč. výkonu autorského dozoru projektanta a inženýrské činnosti“ - změna dispozice pro ponechání JIP ve 3. NP pavilonu B4:

Část I – projektová dokumentace pro změnu stavby

Část II – inženýrská činnost pro projednání změny stavby před dokončením s DOSS.

II.2. Nově se do čl. III Smlouvy „**Termín a místo plnění**“ se doplňuje odstavce III.4.:

III.4. Termíny a lhůty vypracování a předání projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením ve všech stupních vč. inženýrské činnosti, dokumentace zdravotnické technologie a interiéru vč. inženýrské činnosti, tj. vydáním rozhodnutí o změně stavby před dokončením se stanovují takto:

Část I – projektová dokumentace pro změnu stavby – do 30.11.2021

Část II – inženýrská činnost pro projednání změny stavby před dokončením s DOSS – do 28.2.2022.

II.3 Odstavec IV.2. čl. IV Smlouvy „**Cena za dílo, platební podmínky**“ se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

Část A: cena za PD pro stavební povolení:

cena bez DPH: 565 500,00 Kč (slovy:pětsetšedesátčtyřicet)

Část B/1 a B/2: cena za výkon inženýrské činnosti ve všech stupních:

cena bez DPH: 312 000,00 Kč (slovy:tristadvánácttisíc)

Část C: cena za zpracování dokumentace DPS + rozpočet:



cena bez DPH: 675 000,00 Kč (slovy: šestsetšedesátpětstísíc)

Část D: Cena za výkon autorského dozoru projektanta:

cena bez DPH: 212 500,00 Kč (slovy: dvěštedvanáctstísíc a pětset)

Část I: Cena za projektovou dokumentaci pro změnu stavby:

cena bez DPH: 85 000,00 Kč (slovy: osmdesátpětstísíc)

Část II: Cena za výkon inženýrské činnosti pro projednání změny stavby před dokončením:

cena bez DPH: 65 000,00 Kč (slovy: osmdesátpětstísíc)

Celková cena za předmět Díla je stanovena takto:

cena bez DPH: 1 915 000,00 Kč (slovy: jeden milion devětsetpatnáctstísíc)

II.4 Odstavec IV.7. čl. IV Smlouvy „Cena za dílo, platební podmínky“ se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

IV.7. Dílo bude hrazeno ve šesti částech:

- *po protokolárním předání a převzetí části předmětu díla dle čl. I. této Smlouvy má Zhotovitel právo vystavit Objednateli daňový doklad (fakturu) a to v souvislosti s členěním dle čl. II. této Smlouvy:*
- *Fakturaci ve výši 80% částky z ceny dle čl. III. 2. Část A/ za zpracování části předmětu díla dle čl. II. 3. část A/ je Zhotovitel oprávněn vystavit do 7 dní od protokolárního předání této části předmětu díla. Součástí fakturace musí být kopie předávacího protokolu.*
- *Fakturaci ve výši doplatku 20% částky z ceny dle čl. III. 2. Část A/ je Zhotovitel oprávněn vystavit do 7 dní od protokolárního předání části předmětu díla dle čl. II. 3. Část B/1. Součástí fakturace musí být kopie předávacího protokolu,*
- *Fakturaci ve výši 100% částky z ceny dle čl. III. 2. Část B/1 a B/2 za dokončení části předmětu díla do 7 dní od protokolárního předání části předmětu díla dle čl. II. 3. část B/2. Součástí fakturace musí být kopie předávacího protokolu.*
- *Fakturaci ve výši 100% částky z ceny dle čl. III. 2. Část C/ za dokončení části předmětu díla do 7 dní od protokolárního předání části předmětu díla dle čl. II. 3. část C/. Součástí fakturace musí být kopie předávacího protokolu.*
- *Fakturaci ve výši 100% částky z ceny dle čl. III. 4. Část I za dokončení části předmětu díla do 7 dní od protokolárního předání části předmětu díla dle čl. II. 6. Část I. Součástí fakturace musí být kopie předávacího protokolu.*
- *Fakturaci ve výši 100% částky z ceny dle čl. III. 4. Část II za dokončení části předmětu díla do 7 dní od protokolárního předání části předmětu díla dle čl. II. 6. Část II. Součástí fakturace musí být kopie předávacího protokolu.*
- *po výkonu autorského dozoru a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí v rozsahu dle platných stavebních předpisů má Zhotovitel právo vystavit Objednateli fakturu za výkon autorského dozoru projektanta.*

II.5 Odstavec VIII.2. čl. VIII Smlouvy „Předání a převzetí předmětu díla“ se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

VIII.2 Dílčí předání jednotlivých částí předmětu díla dle čl. II

- *Část A před podáním finální podoby této části PD na DOSS bude předána Objednateli 1x v tištěné a 1x v elektronické podobě. Po protokolárním odsouhlasení této části PD Objednatelem je Zhotovitel oprávněn podat žádosti na DOSS*



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



- Část B/1 bude splněna protokolárním předání originálů všech souhlasných závazných stanovisek DOSS a předáním finální podoby PD dle Části A/ aktualizované o podmínky DOSS 1x v tištěné a 1x v elektronické podobě. Po protokolární odsouhlasení obsahu této části PD Objednatel je Zhotovitel oprávněn podat žádosti o vydání Společného povolení (Územního rozhodnutí a Stavebního povolení).

- Část B/2 bude splněna protokolárním předáním:

- 1x originálu ověřené PD stavebním úřadem (opatřené otiskem úředního razítka)
- 1x originálu štítku stavby
- 1x originálu Společného povolení (případně Územní rozhodnutí a Stavební povolení) s vyznačením nabytí právní moci
- 3x kopie originálu ověřené PD stavebním úřadem (opatřené otiskem úředního razítka)
- 1x v elektronické podobě

- Část C finální podoba této části PD bude předána Objednateli 4x v tištěné a 1x v elektronické podobě. Rozpočet (oceněný a slepý výkaz výměr) bude předán odděleně od PD a to 2x v tištěné a 1x v elektronické podobě.

- Část I finální podoba této části PD bude předána Objednateli 4x v tištěné a 1x v elektronické podobě. Rozpočet (oceněný a slepý výkaz výměr) bude předán odděleně od PD a to 2x v tištěné a 1x v elektronické podobě.

II.6. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nezměněny.

III.

Závěrečná ustanovení

III.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

III.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z níž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

III.3. Dodatek stejně jako Smlouva bude uveřejněn v Registru smluv.

V Praze dne:

V Praze dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc.
ředitel nemocnice

Ing. arch. Jiří Dvořák
autorizovaný architekt

OU OU = osobní údaj