

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: 16PU-003906/21  
Číslo smlouvy Poskytovatele: 21-127  
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:  
**21013 - D48, D56 - řešení nasávací oblasti - PD+IČ**

uzavřený níže uvedeného dne mezi smluvními stranami (dále jen „**Dodatek**“):

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██████████, č. ú. ██████████
zastoupeno:	██████████, ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██████████ vedoucí provozního úseku
kontaktní osoba ve věcech technických:	██████████ e-mail: ██████████ tel.: ██████████ ██████████ ██████████ e-mail: ██████████ tel.: ██████████

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem	K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO:	452 72 387
DIČ:	CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	██████████ Praha 4, č. ú.: ██████████
zastoupen:	██████████, předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██████████, předseda představenstva
e-mail:	██████████
tel:	██████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██████████, ředitel ateliéru PH I

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

## **Preambule**

Smluvní strany spolu uzavřely dne 26.02.2021 Smlouvu o poskytování služeb, č. smlouvy Objednatele 16PU-003906/21, č. smlouvy Poskytovatele 21-127 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP + VD-ZDS a kompletní inženýrská činnosti pro úpravu orientačního dopravního značení vyvolanou stavbou nových úseků dálnice D48 Rybí – Rychaltice a obchvatu Frýdku-Místku a doplněním širších nasávacích oblastí u stávajících dálnic D48 a D56.

## **Článek I.**

### **Předmět dodatku**

- 1.1. V průběhu plnění zakázky vyvstala nutnost komplexní úpravy orientačního dopravního značení na území města Frýdek-Místek, což vede k vícepracím a s tím spojenou úpravou doby plnění a navýšením ceny za poskytování služeb.
- 1.2. Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na změně doby plnění následovně:

## **Článek 5.**

### **Lhůty plnění**

Původní znění:

- 5.1 *Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:*
  - 5.1.1. *Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Nejpozději do 7 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.*
  - 5.1.2. *Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 7 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.*
  - 5.1.3. *Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 4 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění této dílčí části služeb.*
- 5.2. *Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených lhůt, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele.*
- 5.3. *Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb písemným oznámením Poskytovateli. Poskytovatel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.*

se **ruší a nahrazuje** novým zněním:

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
  - 5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Nejpozději **do 9 měsíců** ode dne účinnosti Smlouvy.
  - 5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději **do 9 měsíců** ode dne účinnosti Smlouvy.
  - 5.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději **do 4 týdnů** od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění této dílčí části služeb.
- 5.2. Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených lhůt, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele.
- 5.3. Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb písemným oznámením Poskytovateli. Poskytovatel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

## Článek 6.

### Cena za poskytování služeb

Původní znění:

- 6.1. *Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: 545 200,- Kč bez DPH*
  - 6.1.1. *Nepoužito.*
  - 6.1.2. *Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 1 – Oceněný soupis prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy, s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.*
  - 6.1.3. *Celkovou cenou za poskytování služeb se rozumí cena dle odst. 6.1.2 této Smlouvy.*
- 6.2. *K cenám stanoveným dle čl. 6.1 této Smlouvy bude vždy připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*
- 6.3. *Ceny stanovené dle čl. 6.1 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb, a to včetně cestovného, stravného apod. Na výši cen dle čl. 6.1 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy.*
- 6.4. *Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.*

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

- 6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:
  - 6.1.1. Nepoužito.
  - 6.1.2. Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 1 – Oceněný soupis prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy, s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.
  - 6.1.3. Celkovou cenou za poskytování služeb se rozumí cena dle odst. 6.1.2 této Smlouvy.
- 6.2. K cenám stanoveným dle čl. 6.1 této Smlouvy bude vždy připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.3. Ceny stanovené dle čl. 6.1 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb, a to včetně cestovného, stravného apod. Na výši cen dle čl. 6.1 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy.
- 6.4. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Zároveň dochází k úpravě přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním, který tvoří Přílohu č. 1 Dodatku.

## II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek bude Objednatelům uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

2.6. Nedílnou součástí Dodatku tvoří přílohy:

2.6.1. Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

V Ostravě dne - 1. 10. 2021

V Praze dne 27. 9. 2021

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

\_\_\_\_\_  
ředitel Správy Ostrava

\_\_\_\_\_  
předseda představenstva  
PRAGOPROJEKT, a.s.