

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. j. KRPU-170322-09/ČJ-2021-0400MN-06  
 „KŘP ÚSK – ÚZ OSTROV, HAVÁRIE KOTELNA - REALIZACE“

(dále jen „dodatek“)

**Smluvní strany**

**Název:** Česká republika - Krajské ředitelství policie  
 Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)

**Sídlo:** Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem

**Identifikační číslo:** 75151537

**Daňové identifikační číslo:** CZ75151537

**Banka:** Česká národní banka Ústí nad Labem

**Číslo účtu / kód banky:** 1546-881/0710

**Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:** Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku  
 KŘP-U

**Ve věcech technických oprávněn jednat:** Miloš Petana, investiční referent skupiny stavební,  
 oddělení správy nemovitého majetku, odboru správy  
 majetku KŘP-U

**Telefon:** 725 368 769

**Email:** milos.petana@pcr.cz

**Kontaktní adresa:** Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická  
 172, 403 40 Ústí nad Labem-Božtěšice

**ID DS:** a64ai6n  
 dále jen „objednatel“

**a**

**Název:** Ulimex spol. s r.o.

**Sídlo:** Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem

**Identifikační číslo:** 14864878

**Daňové identifikační číslo:** CZ14864878

**Banka:** Komerční banka a.s.

**Číslo účtu / kód banky:** 114349411/0100

**Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:** [obrazek] jednatel společnosti

**Ve věcech technických oprávněn jednat:** [obrazek], ředitel divize Energoservis

**Kontaktní adresa:** Ulimex spol. s r.o.  
 Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem

**Telefon:** [obrazek]

**E-mail:** ulimex@ulimex.cz

**Datová schránka:** j9f83kj

**Obchodní rejstřík:** Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí  
 nad Labem, oddíl C, vložka 157, ze dne 9.1.1991

dále jen „zhotovitel“

**Článek I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany mezi sebou dne 11. 10. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-170322-09/ČJ-2021-0400MN-06 (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě pro objednatele dílo – výměnu stávajících plynových kotlů za nové v objektu objednatele na adrese: Ostrov 13, Ostrov u Tisé, včetně s tím spojených dodávek a prací v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem, jenž tvoří přílohu č. 1 smlouvy (dále jen „dílo“), a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu díla.
2. V rámci provádění prací na díle byly zjištěny skutečnosti, které nebyly a nemohly být předem předpokládány, konkrétně po celkové demontáži původních plynových kotlů a na základě vyjádření revizního technika byly spalínové cesty v předmětném objektu objednatele shledány jako

nevyhovující a byla navržena jejich výměna. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti jim nebyly dopředu známy, ani je nebylo možné dopředu předpokládat.

3. Smluvní strany prohlašují, že na základě skutečností uvedených v odst. 2 tohoto dodatku bylo nutné přistoupit k provedení dopředu nepředvídatelných a nezbytných změn v rozsahu prováděných prací a dodávek na díle tak, aby mohlo být dílo dle smlouvy provedeno řádně v souladu s účelem stanoveným smlouvou.
4. Z důvodu nutnosti provedení změn v rozsahu a z důvodu dle odst. 2 a 3 tohoto článku dodatku a přílohy č. 1 tohoto dodatku, se smluvní strany v souladu s čl. X. odst. 1 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy.

### Článek II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s dopředu nepředvídatelnými a nezbytnými změnami rozsahu prováděných prací dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:

*„Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen před uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:*

*cena díla bez DPH: 753.509,19 Kč*

*DPH: 158.239,93 Kč*

***Celková cena díla vč. DPH: 911.746,12 Kč***

2. Smluvní strany se dohodly, že přílohou č. 1 tohoto dodatku dochází k doplnění nových nezbytných položek dodávek a prací v příloze č. 1 smlouvy neuvedených.
3. **Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.**

### Článek III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem svého podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem svého zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je též příloha č. 1 – rozpočet víceprací.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

Přílohy: - příloha č. 1 – rozpočet víceprací

V Ústí nad Labem dne 11. 11. 2021



V Ústí nad Labem dne 11. 11. 2021





## Nabídka NAB-2021-320-0142

Číslo dokladu: NAB-2021-320-0142

Referent:



Datum:

10.11.2021

Datum platnosti:

12.11.2021

Dodavatel:

**ULIMEX, spol. s r.o.**

Za Válcovnou 1050/1  
400 01 Ústí nad Labem

IČ: 14864878, DIČ: CZ14864878  
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C., vložka 157  
tel: 475 600 653  
e-mail: ulimex@ulimex.cz  
Internet: www.ulimex.cz

Odběratel:

**Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje**

pan Jiří Sehnal  
Lidické náměstí 899/9  
401 79 Ústí nad Labem

IČ: 75151537, DIČ: CZ75151537  
tel: 974423364  
e-mail: krpul.k.e.osnm@pcr.cz

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem

Požadovaná záloha: 0,00 Kč

Úrok: 0,05

Splatnost dní: 30

Měna: CZK

Obchodní údaje:

Doprava:

Na základě vyjádření revizního technika ohledně nevyhovujících spalinových cest v objektu Ostrov 13, Ostrov u Tisé si Vám dovoluji předložit cenovou nabídku.


Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem	
Dodávka a instalace 3 ks odkoufení od plynových kotlů v objektu Ostrov 13, Ostrov u Tisé.		1 ks	58 000,00	58 000,00	21%	12 180,00	70 180,00
<b>Celkem:</b>		<b>1 mj</b>		<b>58 000,00</b>		<b>12 180,00</b>	<b>70 180,00</b>

Zaokrouhlení:

0,00 Kč

**Celkem:**

**70 180,00 Kč**



Převzal doklad/zboží: