

SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1

na zhotovení stavby - „**Stavební úpravy kuchyně a přilehlých místností**“, uzavřená dle Občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

objednatel: **Mateřská škola Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace**
Se sídlem: ul. Křížíkova 183, 471 06 Horní Police
Zastoupeným ve věcech smluvních: **Stanislavou Holovskou**
Zastoupeným ve věcech technických: ing. Vladimírem Braumem
IČ: 71013105
Bankovní spojení: Komerční banka
Č. účtu: 94-4661710227/100

a

zhotovitelem: **HANTYCH s.r.o.**
Se sídlem: Janská 111, 405 02 Děčín 2
Zastoupeným: Milošem Hantychem
IČ: 06659969
DIČ: CZ 06659969
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 282194922/0300

I.

Předmět smlouvy

Nemění se.

II.

Doba plnění díla

Nemění se.

III.

Cena díla

1. Mění se následovně:

Celková cena za realizaci díla činí:

Cena bez DPH	:	846.665,19	Kč
DPH ve výši 21%	:	177.799,68	Kč
Celková cena včetně DPH	:	1.024.464,87	Kč

2. Nemění se.

3. Nemění se.

IV.

Platební podmínky a fakturace

Nemění se.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran při dodání díla

Nemění se.

VI.

Vedení stavebního deníku

Nemění se.

VII.

Předání a převzetí díla

Nemění se.

VIII.

Záruka za jakost a reklamační podmínky

Nemění se.

IX.

Majetkové sankce

Nemění se.

X.

Závěrečná ustanovení

Nemění se.

V Horní Polici, dne *1.11. 2021*

Zhotovitel:



Objednatel:

