

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

k veřejné zakázce „Střední škola technická Znojmo, p. o. - Řešení vytápění a energetických úspor areálu školy - kotelna“

---

## I. Smluvní strany

---

### 1. Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace

Sídlo: Uhelná 3264/6, 66902 Znojmo  
Statutární zástupce: Mgr. Jiří Vojtěch, ředitel  
IČO: 00530506  
IZO: 107870959

(dále jen „**Zadavatel**“ nebo též „**Objednatel**“)

### 2. ERDING, a. s.

Sídlo: Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno  
Statutární zástupce: Přemysl Botko, místopředseda představenstva  
e-mail: erding@erding.cz  
telefon: 545 244 874  
IČO: 255 12 455  
DIČ: CZ255 12 455  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Vladimír Trtílek  
Plátce DPH: ANO  
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. B 2465  
(dále jen „**Dodavatel**“ nebo též „**Zhotovitel**“)

Zadavatel, resp. Objednatel, a Dodavatel, resp. Zhotovitel, společně dále jen „**smluvní strany**“, uzavřeli dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo v rámci zadávacího řízení s názvem „**Střední škola technická Znojmo, p. o. - Řešení vytápění a energetických úspor areálu školy - kotelna**“ (dále jen „Dodatek“).

## II. Úvodní ustanovení

---

1. V průběhu plnění veřejné zakázky s názvem „**Střední škola technická Znojmo, p. o. - Řešení vytápění a energetických úspor areálu školy - kotelna**“ vyvstala potřeba provést změny v rozsahu plnění díla, který byl stanoven Smlouvou o dílo uzavřenou dne 14. 7. 2021 mezi Zadavatelem a Zhotovitelem (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku jsou změny dle Změnových listů, které tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku. Dle povahy změny se jedná o změnu dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jež nemění Smlouvu podstatným způsobem.
3. Předmětem Dodatku je změna a úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla, případně některé další související náležitosti. Konkrétněji se jedná o provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad/pod rozsah stanovený Smlouvou a prací, které nebyly obsaženy v původních podmínkách zadávací dokumentace (dále jen „vícepráce“ a „méněpráce“).

## III. Změna Smlouvy – vícepráce/méněpráce

---

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Střední škola technická Znojmo, p. o. - Řešení vytápění a energetických úspor areálu školy - kotelna**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Objednatelem činí celkem:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>10 848 000,- Kč</b>
<b>Výše DPH</b>	<b>2 278 080,- Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>13 126 080,- Kč</b>

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“).

2. Tímto Dodatkem se mění výše uvedená cena za provedení díla, konkrétně článek VII. odst. 1. Smlouvy, a to na základě víceprací a méněprací tímto způsobem:

<b>Cenová hodnota vícepráce</b>	<b>481 034,90 Kč (bez DPH)</b>
<b>Cenová hodnota méněpráce</b>	<b>268 656,00 Kč (bez DPH)</b>
<b>Celková cenová bilance záporné a kladné hodnoty změny</b>	<b>+212 378,90,- Kč (bez DPH)</b>

3. Celková cena díla je stanovena v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a změnovým listem, činí tak v konečné výši částku

<b>11 060 378,9 Kč bez DPH</b>	
<b>Výše hodnoty 21% DPH</b>	<b>2 322 679,57,-Kč</b>
<b>Celková hodnota včetně DPH</b>	<b>13 383 058,5,-Kč</b>

4. Dotčeným stavebním objektem v rámci tohoto Dodatku je stavební objekt Uhelná 3264/6, 66902, Znojmo, k.ú. Znojmo – město, parc. č. 5691/5, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

5. Jednotlivé položky týkající se změny cenové hodnoty – méněpráce či vícepráce -jsou konkrétněji uvedeny ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Tato změna nemá dopad na projektovou dokumentaci.

#### IV. Závěrečná ustanovení

---

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Dodatek uzavřít, stejně tak i účinnosti, není-li zvláštním předpisem stanoveno jinak.
2. Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména občanským zákoníkem, a případné spory budou řešit české soudy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají neměnná.
4. Nedílnou součástí dodatku jsou změnové listy 1-13
5. Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace předmětu díla.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
7. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy.

Objednatel

Ve Znojmě dne 8.11.2021

Zhotovitel

Ve Znojmě dne 8.11.2021

.....  
**Mgr. Jiří Vojtěch, ředitel**

Střední škola technická Znojmo,  
příspěvková organizace

.....  
**Přemysl Botko, místopředseda**  
představenstva  
ERDING, a.s.