



SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č.2

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

IČO :

00095711

DIČ :

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení :

Komerční banka a.s.

číslo účtu

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy

Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

2. Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Se sídlem:

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Zastoupen :

IČO :

25869523

DIČ :

CZ25869523

Zapsán v obch. rejstříku :

U KS v Ostravě B 2419

Bankovní spojení :

27-4176700287/0100

Pověřen k jednání ve věcech smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

II.

1. Při provádění stavby Silnice II/370 – rekonstrukce mostu ev.č. 370-019 přes Podolský potok ve městě Rýmařov definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 090/OI-Mo/20-Za ze dne 27.1.2021 a dodatku č. 1 ze dne 11.10.2021 byly identifikovány práce, které po zjištění skutečného stavu nejsou potřebné pro dokončení stavby. Jedná se o identifikované méněpráce v souladu s uzavřenou smlouvou. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje méněpráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v ZBV ze dne 27. 10. 2021.
3. Dodatek je uzavírán dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Původní cena bez DPH	8 614 496,22
Původní cena dle dodatku č. 1 bez DPH	8 916 614,38
vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH	0,00
méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH	261 981,35
Nová cena bez DPH	8 654 633,03
DPH	1 817 472,94
Nová cena vč. DPH	10 472 105,97

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ



V Ostravě dne 29. 10. 2021



příspěvková organizace
Úpíková 795/1, 704 23 Ostrava

V Olomouci dne 27 -10- 2021

