

HARMONOGRAM 2021 ULICE 1. MÁJE VE VIMPERKU

												2. část																																			
22.3.												7.7.												1.10.												06.12.2021											
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41 - 11.-17.10.	42 - 18.-24.10.	43 - 25.-31.10.	44 - 1.-7.11.	45 - 8.-14.11.	46 - 15.-21.11.	47 - 22.-28.11.	48 - 29.11.-5.12.											
Přípravné práce																																															
1_Kanalizační stoka - 3.etapa SO 03																																															
1_Kanalizační přípojky - 3.etapa SO 04																																															
1_Vodovodní řad - 3.etapa SO 03																																															
1_Vodovodní přípojky - 3.etapa SO 03																																															
Plynovod STL - 3. etapa SO																																				Není předmětem díla - E.ON											
Plynovodní přípojky STL - 3. etapa SO																																				Není předmětem díla - E.ON											
Rekonstrukce ulice 1.máje - 3.etapa SO 103																																															
obrubníky																																															
dlažby																																															
Veřejné osvětlení - 3.etapa SO 423																																															
Mobiliář - 3.etapa SO 703																																				změna dokončení do 30.4.2022											
Výsadba stromů - 3.etapa SO 803																																															
Parkoviště u základní školy T.G.M. SO 104																																															