

Etapový rozpočet na rok 2016

ETAPY PROJEKTU	AKTIVITY v rámci projektu	CENA ZA AKTIVITY bez DPH	CENA ZA AKTIVITY včetně DPH	CENA ZA ETAPY včetně DPH
Plnění aktuální etapy				
Etapa 6	1.4. Vybudování zázemí FTCs	117.450	83.390	2.026.640
	1.5. Zavedení chovů včel v 6 FTCs	0	0	
	1.6. Zavedení technologií na zpracování produktů ve 3 FTCs	690.000	190.000	
	1.10. Zavedení chovu hospodářských zvířat ve 3 FTCs	0	0	
	2.3. Školení DAs a supervizorů ve správných zemědělských praktikách (GAP)	441.000	441.000	
	2.4. Zavedení GAP v rámci demonstračních aktivit FTCs	0	0	
	2.5. Navázání spolupráce mezi FTCs – WADO a odbornými institucemi pro rozvoj poradenství	0	0	
	2.7. Sestavení a poskytování tréninkových programů pro DAs	451.000	451.000	
	3.6. Zavedení zpracovatelských technologií při kooperativách	796.000	796.000	
	3.7. Podpora při zavedení operačních plánů pro využití zpracovatelských technologií	65.250	65.250	
Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2016				
Etapa 7	1.5. Zavedení chovů včel v 6 FTCs	0	0	1.222.000
	2.2. Školení DAs a supervizorů v participačních, prezentačních a poradenských dovednostech	350.000	350.000	
	2.5. Navázání spolupráce mezi FTCs – WADO a odbornými institucemi pro rozvoj poradenství	0	0	
	2.6. Sdílení zkušeností mezi FTCs	372.000	372.000	
	2.8. Podpora šíření znalostí mezi drobné farmáře	0	0	

	3.6. Zavedení zpracovatelských technologií při kooperativách	500.000	500.000	
Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2016				
Celkem 2016				3.248.640
Smluvní pokuta započtená oproti fakturaci 6. etapy				67.900
Celkem 2016 po započtení smluvní pokuty				3.180.740