

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel: **Domov sociálních služeb Slatiňany**
Klášteří 795, 538 21 Slatiňany
zastoupený : Ing.Miroslavem Kubínem, ředitelem organizace

Bankovní spojení: KB Chrudim
Číslo účtu: 17230531/0100
Telefon: 469681461-3
Email: posta@dss.cz
IČO: 15053814
DIČ: CZ15053814

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou za objednatele zmocněni jednat :

- ve věcech technických je oprávněn jednat : Ing. Petr Křivský
- ve věcech smluvních je oprávněn : Ing. Miroslav Kubín

a

Zhotovitel: **K-HOUSE s.r.o.**
Na Vlaštovce 819, Skuteč 539 73
zastoupený: **panem Marcelem Kusým, jednatelem společnosti**

IČO: **28813723**
DIČ: **CZ28813723**
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smlouvy: **p. Marcel Kusý, jednatel společnosti**
- technických, realizačních a předání provedených prací:
p. Marcel Kusý, jednatel společnosti

(dále jen zhotovitel)

t a k t o :

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci „**Stavební úpravy domu č.p. 224 Medlešice**“

Smluvní strany uzavřely v 7/2021 smlouvu o dílo na akci „**Stavební úpravy domu č.p. 224 Medlešice**“ (dále jen smlouva).

Tento dodatek smlouvy vznikl po vzájemné domluvě obou smluvních stran.

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se za konec článku III. odst. 1 smlouvy o dílo vkládá následující odstavec:

Původně dohodnutá smluvní cena díla ve výši 173.721,86,-Kč bez DPH se navyšuje na 189 722 Kč bez DPH. Cenové navýšení je způsobeno tím, že došlo k provedení nepředvídatelných prací a z části k realizaci většího objemu prací. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 2 smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. smlouvy o dílo mění takto:

IV. Doba plnění:

-- zahájení prací 8/2021

-- dokončení prací11/2021

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – registru smluv.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů na dobu neurčitou a osobní údaje poskytují dobrovolně.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst.2 platného zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, splní DSS Slatiňany. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě nesplnění této zákonné povinnosti do 3 měsíců od podpisu smlouvy je dodatek bez dalšího zrušen od samotného počátku.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Ve Slatiňanech dne 1. 11. 2021

Ve Skutči dne 1. 11. 2021

.....

Objednatel
DSS Slatiňany
p. Miroslav Kubín

.....

Zhotovitel
K-HOUSE s.r.o.
p. Marcel Kusý
jednatel společnosti