

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru po dobu přípravy stavby

ČÁST A Obecná ustanovení

I. Smluvní strany

1. Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

se sídlem: Havlíčkova 213/13, 737 01 Český Těšín
zastoupena: [redacted] ředitelkou školy
IČO: 62331493
DIČ: CZ62331493
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. Obchodní firma

DUPLEX s.r.o.

architektonický ateliér
se sídlem: Českobratrská 1887/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
doručovací adresa: 28. října 875/275, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupena: [redacted] jednatelem společnosti
IČO: 62305433
DIČ: CZ62305433
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 7740

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

autorizace: ČKA 00752

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 27. 1. 2021 smlouvu, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, pro stavbu „**Rekultivace vnitrobloku Polského gymnázia**“ (dále jen „stavba“).

2. V souladu s ustanovením smlouvy byl objednatel zhotovitelem písemně upozorněn na skutečnost, která má vliv na plnění smlouvy. Jedná se o výši předpokládané maximální hodnoty realizace projektované stavby, která byla na základě provedených průzkumů a zaměření a dále na základě propočtu ceny stavby dle aktuálně platných sazebníků cen projektovaných staveb stanovena na částku cca 8.550.000,- Kč s DPH.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Čl. VI odst. 1 písm. g) smlouvy se mění a zní:

„respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu realizace projektované stavby (dále jen "předpokládaná hodnota"), tj. 8.550 tis. Kč vč. DPH.

Nerespektování předpokládané hodnoty bude považováno za vadu díla. Pokud však nárůst předpokládané hodnoty způsobily skutečnosti, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran, nebo které zhotovitel nemohl ovlivnit či zapříčinit, pak se o vadu díla nejedná“.

V Českém Těšíně dne 27. 08. 2021



za objednatele



V Ostravě dne 27. 08. 2021



za zhotovitele