

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo reg. č. 142-21-05-24

na provedení stavby

Ostrov, ulice U Koupaliště (zadní), Rekonstrukce vozovky

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:	MĚSTO OSTROV
Se sídlem:	Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený:	Ing. Janem Burešem, DBA, starostou města
IČ:	00254843
DIČ:	CZ00254843
Bankovní spojení:	KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu:	920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, starosta města
- b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy
Jiří Diviš, referent odboru městských investic a správy
- c) technický dozor objednatele : David Koryta, IČ 06780300

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:	KV REALINVEST, S.R.O.
Se sídlem:	CHEBSKÁ 204/71, 360 06 KARLOVY VARY
Zastoupený:	LUKÁŠEM KOLÁREM, JEDNATEL SPOLEČNOSTI
IČ:	29113903
DIČ:	CZ29113903
Bankovní spojení:	KOMERČNÍ BANKA, A.S.
Číslo účtu:	123-651190207/0100
Zapsána	KRAJSKÝM SOUDEM V PLZNI, ODDÍL C, VLOŽKA 25771

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: LUKÁŠ KOLÁR, TEL.Č. 602 271 267
- b) ve věcech technických: LUKÁŠ KOLÁR
JAN BORÝSEK, TEL.Č. 602 720 444

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 se smlouva o dílo reg. č. 142-21-05-24 ze dne 18. 05. 2021 na realizaci stavby „Ostrov, ulice U Koupaliště (zadní), Rekonstrukce vozovky“ (dále jen „smlouva“) upravuje následovně:

1. Předmět díla, vymezený v čl. II. se rozšiřuje o vícepráce, které byly v souladu se smlouvou odsouhlasené objednatelem, a jejichž přehled, včetně ocenění je uveden v přílohové části, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Na základě změny Předmětu díla se mění cena díla, uvedená v čl. IV. odst. 1.

I.

Cena díla, uvedená v čl. IV, odst. 1. se mění takto :

a) Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou dodavatele a je v členění:

cena celkem bez DPH	1 506 810,71 Kč
vícepráce bez DPH	43 033,38 Kč
<u>celkem bez DPH</u>	<u>1 549 844,09 Kč</u>
vyčíslení DPH	211 180,65 Kč
<u>cena celková vč. DPH.</u>	<u>1 875 311,35 Kč</u>

slovy celkem vč. DPH:

jednmilionosmsetsedmdesátpěttisíctřístajedenáctkorunčeských a třicetpěthaléřů

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdržela po dvou.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohová část :

Příloha č. 1 - Ostrov, ulice U Koupaliště (zadní), Rekonstrukce vozovky, Rozpočet změny

V Ostrově dne: / /

V Karlových Varech dne: / /

za Objednatele
Ing. Jan Bureš, DBA
starosta města

za Zhotovitele
Lukáš Kolár
Jednatel společnosti