

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 0722/2020
„Vzduchotechnika Kuchyň MŠ Rudoleckého“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

| | |
|--|---|
| Sídlo: | Obroková 1/12, 669 02 Znojmo |
| Zastoupený ve věcech smluvních: ve věcech technických: | Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a technických služeb |
| IČO: | 00293881 |
| DIČ: | CZ00293881 |
| Bankovní spojení: číslo účtu: | Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo, 19-5054880237/0100 |

a

2. Zhotovitel:

bbklima99, s.r.o.

| | |
|---------------------------------|--|
| Sídlo: | Cihlářská 3731/10, 669 02 Znojmo |
| Zapsán: | Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33683 |
| Zastoupený: | ██████████ ██████████ jednatel společnosti |
| IČO: | 25561120 |
| DIČ: | CZ25561120 |
| Daňový režim: | plátce DPH |
| Bankovní spojení: | ██████████ ██████████ |
| Číslo účtu: | ██████████ ██████████ |
| Zástupce ve věcech technických: | ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ |

I.

1. Smluvní strany spolu dne 25.08.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0722/2020, (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo
„Vzduchotechnika Kuchyň MŠ Rudoleckého“
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny díla o částku 108 100 Kč bez DPH z důvodu úpravy trasa vzduchotechnického potrubí dle požadavků památkářů.

II.

1. Článek IV., odstavec 4.1.1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto:
„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).
Celková cena 802 148 Kč + příslušná sazba DPH
K ceně bude připočtena sazba DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č. 131/2021, bod č. 5579 dne 04.10.2021.

Ve Znojmě dne:

Za objednatele: 26.10.2021

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta města

.....
[redacted] [redacted]
jednatel