

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 28.7.2021 (číslo smlouvy objednatele:178/OD/2021 a číslo smlouvy zhotovitele:9-038) pro zakázku s názvem:

## „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Goethova výšina – chráničky a zemnicí vedení“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Teplice  
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech smluvních: Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy,  
[REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]  
[REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO) Ing. Ondřej Matějka, [REDACTED]  
[REDACTED]

**Zhotovitel:** ENERGO Tušimice s.r.o.  
jednající/zastoupen: [REDACTED]  
sídlo: Tušimice 19, 432 01 Kadaň  
IČ: 49903551  
DIČ: CZ49903551  
bankovní spojení: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) : Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 6088

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

## I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací (viz. příloha tohoto dodatku) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

## II. Obsah změny smlouvy o dílo

### 1. Změna v Článku č.III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	199 653,55 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	36 300,69 Kč
Celková cena bez DPH	235 954,24 Kč
DPH 21 %	49 550,39 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	285 504,63 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.


### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0779/21 ze dne 22.10.2021.
5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

Příloha: Změnový list č.1, soupis prací a geologický průzkum

V Kadani dne 25.10.2021

V Teplicích dne 11.11.2021

.....  
za zhotovitele:  
  
jednatel

.....  
za objednatele:  
Bc. Ivana Müllerová  
vedoucí odboru dopravy