



# Změnový list č.1

Datum:

Stránka: 1/1

Poř. č.: 1

## „Odtěžení skály v ul. Horská“

### Podklady pro zpracování

- Osobní prohlídka místa stavby
- Nabídka [REDACTED] ze dne 15.10.2021
- Odborný posudek - Geologický průzkum – zatřídění do tříd těžitelnosti dle ČSN 733050 - ulice Horská ze dne 19.10.2021

### Cena zahrnuje podíl na

- odtěžení 4,58m<sup>3</sup> skály včetně 60,75m vrtů v úseku mezi č.p. 941 a 942
- vedení stavby a koordinace,
- ZS, doprava, ubytování

### Cena

Podíl MM Teplice je 30% z ceny nabídky na odtěžení skály a byl určen jako podíl šířky nutné pro chráničku VO a zemní drát 15cm vůči celkové šířce výkopu 50cm => **15/50=0,3**

**CENA CELKEM ZA DÍLO ..... 36.300,69 Kč bez DPH**  
**CENA CELKEM ZA DÍLO ..... 43.923,83 Kč včetně DPH**

### Termín realizace

Realizace bude probíhat v souladu s harmonogramem akce **TP-Teplice, Goethova výšina-kabelizace NN.**

### Přílohy:

- Nabídka [REDACTED] ze dne 15.10.2021
- Odborný posudek - Geologický průzkum – zatřídění do tříd těžitelnosti dle ČSN 733050 - ulice Horská ze dne 19.10.2021

V Tušimicích dne: 20.10.2021.



ENERGO Tušimice s.r.o.

Zpracoval : [REDACTED]