

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2119 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, **Škroupova 471 – výměna výkladců**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČO	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik technického odd. SNHK, e-mail: xxx, tel. xxx
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, e-mail: xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
Sídlo	Ostřešany 320, 530 02 Pardubice
Zastoupený	Jozefem Koprivňanským, MBA, jednatelem společnosti
Telefon	466 614 060
Email:	stafi@stafisro.cz
ID datové schránky:	52j3z4n
IČO	259 68 203
DIČ	CZ25968203

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17994
Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:
xxx, výrobní ředitel, tel. xxx, xxx
xxx, technik, tel. xxx, xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Z důvodu použití širších profilů výkladců a vstupních dveří zhotovitelem při realizaci díla bylo provádění díla dne 20. 9. 2021 v souladu s ust. bodu 2. čl. X smlouvy o dílo přerušeno. Následně bylo dne 11. 11. 2021 schváleno autorem PD a zástupcem OPP MMHK navržené řešení, resp. změna předmětu díla, tzv. zjemňovací lišty.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 5. 2021 formou tohoto dodatku č. 1.

II.

1. Původní text druhé věty odst. 1. čl. IV. „Doba plnění“ se mění následovně:

Zhotovitel provede a předá dílo nejpozději do (vč. vyklizení staveniště): **15. 12. 2021**

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Pardubicích dne

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
Jozef Koprivňanský, MBA
jednatel společnosti

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: