

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

č. OEP-NEIP/SOD/003289/2017/Raj

podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „smlouva“)

O b j e d n a t e l: **Statutární město Olomouc**
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308, DIČ: CZ00299308

Zástupce statutárního orgánu:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Matouš Pelikán, náměstek primátora

Tel.: 585 513 329, matous.pelikan@olomouc.eu

- ve věcech technických:

Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru dotačních projektů

Tel.: 588 488 670, radovan.sitek@olomouc.eu

Ing. Aleš Martinec, odbor dotačních projektů, Oddělení dotačních titulů a strategie ITI, Tel.: 588 488 686 ales.martinec@olomouc.eu,

Ing. Eliška Hornácková, odbor dotačních projektů, Oddělení dotačních titulů a strategie ITI, Tel.: 588 488 678

eliska.hornackova@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

Číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: **Studio Velehrad Olomouc**
Náprstkova 125/11b, 779 00 Olomouc-Radíkov
IČ: 44936109, DIČ: 44936109

Zástupce statutárního orgánu:

- ve věcech smluvních:

Ing. Mgr. Martin Müller, ředitel

Tel.: +420 603 361 379, mamull@seznam.cz

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

č. účtu: 2024501001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Důvodem změny smlouvy je změna v údajích objednatele, změna data předpokládaného ukončení fyzické realizace některých projektů a změna termínu realizace plateb za zpracování díla.

I. ZMĚNA SMLOUVY

1. Objednatel a Zhotovitel tímto Dodatkem č. 2 mění znění Smlouvy o dílo následujícím způsobem:

- a. Smluvní strany, konkrétně objednatel, mění zástupce statutárního orgánu ve věcech smluvních i technických následovně:

1. Objednatel: Zástupce statutárního orgánu:

-ve věcech smluvních:

Mgr. Matouš Pelikán, náměstek primátora

Tel.: 585 513 329, matous.pelikan@olomouc.eu

-ve věcech technických:

Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru dotačních projektů

Tel.: 588 488 670, radovan.sitek@olomouc.eu

Ing. Aleš Martinec, odbor dotačních projektů, Oddělení dotačních titulů a strategie ITI, Tel.: 588 488 686 ales.martinec@olomouc.eu,

Ing. Eliška Hornáčková, odbor dotačních projektů, Oddělení dotačních titulů a strategie ITI, Tel.: 588 488 678 eliska.hornackova@olomouc.eu

- b. V čl. I bod 2 se aktualizuje Seznam projektů zachycených v propagačním videu – mění se jejich předpokládané termíny ukončení fyzické realizace, a nahrazuje se následovně:

Seznam projektů zachycených v propagačním videu

Název projektu	<i>Datum předpokládaného zahájení fyzické realizace</i>	<i>Datum předpokládaného ukončení fyzické realizace (staré)</i>	<i>Datum předpokládaného ukončení fyzické realizace (nové)</i>
Obnova areálu baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, II. Etapa	1. 12. 2017	31. 12. 2020	31. 3. 2021
Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci	přelom roku 2017/2018	31. 12. 2021	Beze změny
Obnova kulturní památky olomoucké radnice	3. 10. 2016	31. 12. 2020	Beze změny
Obnova Národního domu v Prostějově	1. 4. 2018	31. 8. 2020	Beze změny
Revitalizace kaple sv. Anny č. rej. 13756/8-3753 v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava	1. 9. 2017	31. 12. 2019	Beze změny
ŠTERNBERSKÉ HRADNÍ NAVRŠÍ "Čas proměn hradního parku a podhradí"	1. 3. 2019	31. 12. 2021	Beze změny
Adaptace objektů v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava	4. 5. 2018	31. 12. 2021	30. 6. 2023

c. Ustanovení čl. III. bod 5, odst. 4 se ruší a nahrazuje se textem:

- 4. platba ve výši 95 100 Kč bude rozdělena na tři části. První část ve výši 47 550 Kč bude uskutečněna k 30. 11. 2020 a bude pokrývat výdaje na 2. polovinu roku 2020 a 1. polovinu roku 2021. Druhá část platby ve výši 20 000 Kč bude uskutečněna k 30. 11. 2021 a bude pokrývat výdaje na 2. polovinu roku 2021 a třetí část platby ve výši 27 550 Kč bude uskutečněna k 30. 7. 2022 po finálním předání díla a bude pokrývat výdaje na finální zpracování díla. První dvě části platby jsou podmíněny předložením dílčích výsledků ve formě všech dosavadních nesestříhaných záznamových materiálů a doplňujícího textového dokumentu se seznamem zpracovaných částí videa vždy do 31. 10. 2020/2021. Třetí část platby je podmíněna předložením finální podoby díla do 30. 6. 2022.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento dodatek je vyhovoten ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotoviteli případně jedno vyhotovení.

V Olomouci dne

V Olomouci dne

.....
Statutární město Olomouc
zastoupené náměstkem primátora
Mgr. Matoušem Pelikánem

.....
Studio Velehrad Olomouc
zastoupené
Ing. Mgr. Martinem Müllerem