



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j.

<b>STAVBA:</b> „Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů“	<b>ZL06</b>	
<b>ÚSEK:</b> Ústřední vytápění		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 01</b>		
<b>Objekt:</b> Kachlíkova 17,19,21, Brno - Bystrc		
<b>KOMU:</b> OI MMB	<b>OD:</b> ERDING, a.s.	<b>DATUM:</b>
<b>ODESLÁNO e-mailem:</b> [REDACTED]		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> <b>Protipožární prostupy v budovách školek</b>		
<b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Mateřská škola Kachlíkova 17, 19, 21		
<b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Digitronic CZ s. r. o.		
<b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> Návrh ZL03.xlsx		
<b>ODKAZ NA ODDÍLY:</b> D.1.4.7 - Vytápění školky D.1.4.8 - Vytápění školky... D.1.4.9 - Vytápění školky...		
<b>POD ODDÍL</b>		
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b> ne		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> - Jedná se o provedení protipožárních prostupek kolem stoupaček UT v prostorách schodišť objektů školek na Kachlíkově 17, 19, 21. Tyto práce nebyly uvedeny v soutěžním rozpočtu. Instalace byla doporučeno projektantem. Na instalaci je zpracován rozpočet a budou se dokládat tři nabídky.		
<b>Změna má dopad do ceny díla: zvýšení ceny</b>		
<b>POKYN VYDAL:</b> [REDACTED] Stavbyvedoucí [REDACTED] <b>DATUM:</b> 8.10.2021		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU/OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM -</b> [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna -</b> [REDACTED]	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j.

<b>STAVBA:</b> „Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů“		<b>ZL06</b>	
<b>ÚSEK:</b> Ústřední vytápění			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 01</b> <b>Objekt:</b> Kachlíkova 17,19,21, Brno - Bystrc			
<b>KOMU:</b> OI MMB	<b>OD:</b> ERDING, a.s.	<b>DATUM:</b>	
<b>ODESLÁNO e-mailem:</b> [REDACTED]			
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Protipožární prostupy v budovách školek <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> škola Kachlíkova 17, 19, 21 <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Digitronic CZ s. r. o. <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> Návrh ZL03.xlsx <b>ODKAZ NA ODDÍLY:</b> D.1.4.7 - Vytápění školky D.1.4.8 - Vytápění školky... D.1.4.9 - Vytápění školky...			
<b>POD ODDÍL</b>			
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b> ne			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
<b>Vícepráce:</b>	28 040,00 Kč	5 888,40 Kč	33 928,40 Kč
<b>Méněpráce:</b>	0 Kč	0 Kč	0 Kč
<b>Rozdíl:</b>	28 040,00 Kč	5 888,40 Kč	33 928,40 Kč
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b> [REDACTED]		<b>DATUM:</b> 8.10.2021	
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>			
<b>OD:</b> AUTORSKÝ DOZOR [REDACTED]	<b>PODPIS:</b> [REDACTED]	<b>DATUM:</b> 13.10.2021	
<b>SCHVÁLIL:</b>	<b>PODPIS:</b> [REDACTED]	<b>DATUM:</b>	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> BKOM - [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna - [REDACTED]		



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 06	
Zhotovitel:	ERDING, a.s.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 8.10.2021	
Název akce: „Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ne		
na výkresy:	PD zpracovaná Digitronic CZ s. r. o.,		
na rozpočtové podklady:	D.1.4.7 -- D.1.4.9,		
na jinou část smlouvy:	ne		
<b>Předmět změny: Protipožární prostupy v budovách školek</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> - Jedná se o provedení protipožárních prostupek kolem stoupaček UT v prostorách schodišť objektů školek na Kachlíkově 17, 19, 21. Tyto práce nebyly uvedeny v soutěžním rozpočtu. Instalace byla doporučeno projektantem. Na instalaci je zpracován rozpočet a budou se dokládat tři nabídky.			
<b>Dopad na cenu = zvýšení ceny.</b>			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce : Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:	SOUHLAS [redacted]		
Stanovisko projektanta stavby:	SOUHLAS [redacted]		
Stanovisko energetického specialisty:	[redacted]		
Příloha:			





<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	ERDING, a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny: Protipožární prostupy v budovách školek</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
- Jedná se o provedení protipožárních prostupek kolem stoupaček UT v prostorách schodišť objektů školek na Kachlíkové 17, 19, 21. Tyto práce nebyly uvedeny v soutěžním rozpočtu. Instalace byla doporučeno projektantem. Na instalaci je zpracován rozpočet a budou se dokládat tři nabídky.		
<b>Dopad na cenu =zvýšení ceny.</b>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 28 040,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 8 462 036,63,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: se nemění	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: [REDACTED]	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDACTED]	
Datum: 14.10.21	Datum: 14.10.21	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3804

Stavba: Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystrci

Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc

Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

Projektant:

Uchazeč: ERDING, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>28 040,00</b>	<b>33 928,40</b>	
D.1.1	Architektonicko-stavební část			STA
D.1.4.1	Strojní část			STA
D.1.4.2	Vzduchotechnika			STA
D.1.4.3	Zdravotně-technické instalace			STA
D.1.4.4	Měření a Regulace			STA
D.1.4.5	Elektroinstalace			STA
D.1.4.6	Teplovodní rozvody			STA
D.1.4.7	Vytápění školky č.17	9 346,67	11 309,47	STA
D.1.4.8	Vytápění školky č.19	9 346,67	11 309,47	STA
D.1.4.9	Vytápění školky č.21	9 346,66	11 309,46	STA

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystrci

Objekt:

D.1.4.7 - Vytápění školky č.17

Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc

Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

Projektant:

Uchazeč: ERDING, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**9 346,67**

D	730		Ústřední vytápění				9 346,67	
K	ON8 - R		Prostupy topení DN 35, doprava, režie	soub	1,000	9 346,67	9 346,67	
PP								

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystrci

Objekt:

D.1.4.7 - Vytápění školky č.17

KSO:

Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ERDING, a.s.

IČ:

25512455

DIČ:

CZ 25512455

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>9 346,67</b>	
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	9 346,67	21,00%	1 962,80
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>11 309,47</b>

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystrci

Objekt:

D.1.4.8 - Vytápění školky č.19

Místo:

Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc

Datum:

3. 7. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

Projektant:

Uchazeč:

ERDING, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**9 346,67**

D	730		Ústřední vytápění				9 346,67	
	K	ON- R	Prostupy topení DN 35, doprava, režie	soub	1,000	9 346,67	9 346,67	
		PP						



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystrci

Objekt:

**D.1.4.8 - Vytápění školky č.19**

KSO:

Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ERDING, a.s.

IČ:

25512455

DIČ:

CZ 25512455

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>9 346,67</b>
---------------------	--	--	-----------------

---

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 346,67	21,00%	1 962,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>11 309,47</b>
-------------------	--------------	------------------

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystrci

Objekt:

**D.1.4.9 - Vytápění školky č.21**

Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc

Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

Projektant:

Uchazeč: ERDING, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**9 346,66**

D	730		Ústřední vytápění				9 346,66	
	K	ON8 - R	Prostupy topení DN 35, doprava, režie	soub	1,000	9 346,66	9 346,66	
	PP							

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystrci

Objekt:

D.1.4.9 - Vytápění školky č.21

KSO:

Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ERDING, a.s.

IČ:

25512455

DIČ:

CZ 25512455

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>9 346,66</b>
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 346,66	21,00%	1 962,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>11 309,46</b>
-------------------	--------------	------------------

---



ERDING, a.s.  
Zaoralova 2085/5  
628 00 Brno  
Česká republika

**Statutární město Brno**

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna  
Dominikánské náměstí 196/1,  
Brno-město, 602 00 Brno

Vyřizuje:

Dne:  
7.10.2021**Věc: Nabídka č.21-116-1039**

Vážení,

na základě Vaší poptávky si Vám dovoluujeme nabídnout dodávku a montáž protipožárních ucpávek - prostupů UT v objektech na MŠ na ulici Kachlíkova Brno Bystrc.

Rozsah nabídky je prohlídkou na místě plnění.

Dodávku a montáž je možno realizovat v závislosti na stavební připravenost.

Cena:


1.	Prostup topení DN 35	19ks	2500,- Kč bez DPH	47 500,-Kč
2	Dokumentace, doprava režeje	1kpl	8 000,- Kč bez DPH	8 000,-Kč
3	Celková cena bez DPH			55 500,- Kč

Termín provedení: do 7 dní od závazné objednávky (dle stavební připravenosti – umožnění přístupu k prostupům).

Záruka: 36 měsíců

Splatnost faktur: 30 dní od dokončení a předání díla

S pozdravem

  
Stavbyvedoucí – pověřený technik

**OSVĚDČENÍ**

200207 - 177390

Potvrzujeme tímto, že jsme dne 07.02.2020 proškolili osoby:

[redacted]  
[redacted]  
pro společnost**ERDING, a.s.**Zaoralova 2058/5  
628 00 Brno - Líšeň

IČ: 25512455

pro aplikaci výrobků v konstrukcích :

*K13.0 - PROMASTOP, PROMASEAL - těsnění prostupů potrubí*

Firma smí používat náš materiál a posudky PAVUS v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů za předpokladu, že budou dodrženy všechny technologické předpisy a údaje uvedené v našem katalogu. Proškolené osoby souhlasí s uvedením těchto informací v databázích proškolených firem, např. webových portálech. Školení provedl(a) a veškerou technickou dokumentaci proškolené osobě předal(a) Michal Dočekal (+420 602 150 077).

**Platnost tohoto protokolu je do 07.02.2023**

V Praze dne 07.02.2020

[redacted]  
[redacted][redacted]  
[redacted]  
zástupce pro společnost  
ERDING, a.s.

Originální výtisk tohoto protokolu je opatřen hlubotiskovým razítkem společnosti Promat s.r.o.  
Originál je vydáván v jediném výtisku.



[REDACTED]

Erding, a.s.  
Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno  
[REDACTED]

Dne: 8.10.2021

**Věc: Nabídka protipožární prostupy MŠ Kachlíkova Bystřec**

---

Dobrý den,

dle Vaší poptávky Vám nabízíme zhotovení protipožárních ucpávek - prostupů UT v objektech na MŠ na ulici Kachlíkova Brno Bystřec.

Rozsah nabídky je prohlídkou na místě plnění.

Dodávku a montáž je možno realizovat v závislosti na stavební připravenosti.

Cena:

1.	Prostup topení DN 35	19 ks	2 300,- Kč bez DPH	43 700,-Kč
2.	Dokumentace	1 kpl	2 500,- Kč bez DPH	2 500,-Kč
3.	Doprava + režie	1 kpl	5 000,- Kč bez DPH	5 000,- Kč
4.	Celková cena bez DPH			<b>51 200,- Kč</b>

Termín provedení: do 7 dní od závazné objednávky (dle stavební připravenosti – umožnění přístupu k prostupům).

Záruka: 24 měsíců

Splatnost faktur: 14 dní od dokončení a předání díla

S pozdravem a přáním pěkného dne

[REDACTED]

Jednatel

Protipožární ucpávky

Nabídkový list č.164/2021

Č. / No	Popis položky	Jedn/ Unit	Množství / Quantity	Nabídková cena / Tender price		Cena vč DPH 21%
				CZK/Unit	CZK	
1	Protipožární ucpávky					
2	Prostup topení DN 35	ks	19,0	1 160 Kč	22 040 Kč	26 668 Kč
3	Doprava, dokumentace, režijní náklady	soub.	1,0	6 000 Kč	6 000 Kč	7 260 Kč
4	<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>28 040 Kč</b>	
5	<b>Cena celkem včetně DPH 21%</b>					<b>33 928 Kč</b>

Dne 07.10.2021