



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>STAVBA:</b> „Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů“                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | <b>ZL07</b>              |
| <b>ÚSEK:</b> D.1.4.3- Zdravotně-technické instalace                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                          |
| <b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 07</b><br><b>Objekt:</b> Kachlíkova 17,19,21, Brno - Bystrc                                                                                                                                                                                                       |                         |                          |
| <b>KOMU:</b> OI MMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>OD:</b> ERDING, a.s. | <b>DATUM:</b>            |
| <b>ODESLÁNO e-mailem:</b> [REDACTED]                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                          |
| <b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Odpadní a zápachové uzávěrky a Vybavení kotelny<br><b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Mateřská škola Kachlíkova 17, 19, 21<br><b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Digitronic CZ s. r. o.<br><b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> ZL 07.xlsx<br><b>ODKAZ NA ODDÍLY:</b> D.1.4.3- Zdravotně-technické instalace<br><b>POD ODDÍL</b> |                         |                          |
| <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b> ne                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                          |
| <b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cena bez DPH</b>     | <b>DPH</b>               |
| <b>Vícepráce:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 720,00 Kč            | 2 461,20 Kč              |
| <b>Méněpráce:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 1 548,00 Kč           | - 325,08 Kč              |
| <b>Rozdíl:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10 172,00 Kč</b>     | <b>2 136,12 Kč</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | <b>Cena s DPH</b>        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 14 181,20 Kč             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | - 1 873,08 Kč            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | <b>12 308,12 Kč</b>      |
| <b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b> [REDACTED]                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | <b>DATUM:</b> 19.10.2021 |
| <b>VYJÁDŘENÍ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                          |
| <b>OD: AUTORSKÝ DOZOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                          |
| ... [REDACTED] ..... <b>PODPIS:</b> [REDACTED] <b>DATUM:</b> 25.10.2021                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                          |
| <b>SCHVÁLIL:</b> <b>PODPIS:</b> <b>DATUM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                          |
| <b>STAVEBNÍ DOZOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                          |
| <b>BKOM -</b> [REDACTED]                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                          |
| <b>SPRÁVCE STAVBY:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                          |
| <b>OI Magistrát města Brna -</b> [REDACTED]                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                          |





**PŘÍLOHA č. 7**  
**MP MD ČR OPK č.j.**

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>STAVBA:</b> „Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů“                                                                                                                                                                                       |                                                                                     | <b>ZL07</b>              |
| <b>ÚSEK: D.1.4.3- Zdravotně-technické instalace</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                          |
| <b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 07</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                          |
| <b>Objekt:</b> Kachlíkova 17,19,21, Brno - Bystrc                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                          |
| <b>KOMU:</b> OI MMB                                                                                                                                                                                                                                 | <b>OD:</b> ERDING, a.s.                                                             | <b>DATUM:</b>            |
| <b>ODESLÁNO e-mailem:</b> [REDACTED]                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                          |
| <b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> <b>Odpadní a zápachové uzávěrky a Vybavení kotelny</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                          |
| <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Mateřská škola Kachlíkova 17, 19, 21                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                          |
| <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Digitronic CZ s. r. o.                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                          |
| <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> ZL 07                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                          |
| <b>ODKAZ NA ODDÍLY:</b> D.1.4.3- Zdravotně-technické instalace                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                          |
| <b>POD ODDÍL</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                          |
| <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b> ne                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                          |
| <b>POPIS ZMĚNY:</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                          |
| - Jedná se o odpočet nerealizovaných vtoků (nálevek) se zápachovou uzávěrou. Projednáno s TDI na KD stavby.                                                                                                                                         |                                                                                     |                          |
| <b>Dopad na cenu = snížení ceny.</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                          |
| - Jedná se o dovybavení kotelny dle platných předpisů v souladu s požadavky PBŘ (lékárnička, svítidla atd.). Toto bylo projednáno na KD s TDI a ADI. Věcnost byla odsouhlasena.                                                                     |                                                                                     |                          |
| <b>Dopad na cenu = zvýšení ceny.</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                          |
| <b>POKYN VYDAL:</b> [REDACTED], Stavbyvedoucí                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     | <b>DATUM:</b> 19.10.2021 |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. |                                                                                     |                          |
| <b>STAVEBNÍ DOZOR:</b><br><b>BKOM -</b> [REDACTED]<br>[REDACTED]                                                                                                                                                                                    | <b>SPRÁVCE STAVBY:</b><br><b>OI Magistrát města Brna -</b> [REDACTED]<br>[REDACTED] |                          |





|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   | <b>číslo OZ: 07</b>                        |                                                                              |
| <b>Zhotovitel:</b>                                                                                                                                                              | ERDING, a.s.                                                                                                                                                                      |                                            |                                                                              |
| <b>Investor:</b>                                                                                                                                                                | Statutární město Brno                                                                                                                                                             | <b>Datum:</b> 19.10.2021                   |                                                                              |
| <b>Název akce:</b> „Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů“                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                              |
| <b>Způsob odeslání / předání datum:</b>                                                                                                                                         | <b>poštou</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                            | <b>e-mailem</b> <input type="checkbox"/>   | <b>faxem</b> <input type="checkbox"/> <b>osobně</b> <input type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy na specifikaci:</b>                                                                                                                                                   | ne                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                              |
| <b>na výkresy:</b>                                                                                                                                                              | PD zpracovaná Digitronic CZ s. r. o.,:                                                                                                                                            |                                            |                                                                              |
| <b>na rozpočtové podklady:</b>                                                                                                                                                  | D.1.4.3,                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                              |
| <b>na jinou část smlouvy:</b>                                                                                                                                                   | ne                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                              |
| <b>Předmět změny:</b> Odpadní a zápachové uzávěrky a Vybavení kotelny                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                              |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                              |
| - Jedná se o odpočet nerealizovaných vtoků (nálevek) se zápachovou uzávěrou. Projednáno s TDI na KD stavby.                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                              |
| <b>Dopad na cenu = snížení ceny.</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                              |
| - Jedná se o dovybavení kotelny dle platných předpisů v souladu s požadavky PBR (lékárnička, svítidla atd.). Toto bylo projednáno na KD s TDI a ADI. Věcnost byla odsouhlasena. |                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                              |
| <b>Dopad na cenu = zvýšení ceny.</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                              |
| <b>Počet připojených listů specifikací:</b>                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                              |
| <b>Důvod vícepráce / méněpráce :</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                              |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                    |                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                              |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                      | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                        | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                   |
| <b>Oznámení vydává:</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                              |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>                                                                                                                                    | Souhlas   |                                            |                                                                              |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b>                                                                                                                                           | Souhlas    |                                            |                                                                              |
| <b>Stanovisko energetického specialisty:</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                              |
| <b>Příloha:</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                              |



|                                                                                                                                                                                                        |                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                      |                                                  | číslo ZL: 07 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                            | ERDING, a.s.                                     |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                 | [REDACTED]                                       |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                 | [REDACTED]                                       |              |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:                                                                                                                    |                                                  |              |
| <b>Předmět změny: Odpadní a zápachové uzávěrky a Vybavení kotelny</b>                                                                                                                                  |                                                  |              |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                       |                                                  |              |
| - Jedná se o odpočet nerealizovaných vtoků (nálevek) se zápachovou uzávěrou. Projednáno s TDI na KD stavby.                                                                                            |                                                  |              |
| <b>Dopad na cenu = snížení ceny.</b>                                                                                                                                                                   |                                                  |              |
| - Jedná se o dovybavení kotelny dle platných předpisů v souladu s požadavky PBŘ (lékárnička, svítidla atd.). Toto bylo projednáno na KD s TDI a ADI. Věcnost byla odsouhlasena.                        |                                                  |              |
| <b>Dopad na cenu = zvýšení ceny.</b>                                                                                                                                                                   |                                                  |              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                   | Počet připojených výkresů:                       |              |
| Cena méněprací bez DPH:<br>- 1 548,- Kč                                                                                                                                                                | Cena víceprací bez DPH:<br>11 720,- Kč           |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br>8 472 282,63,- Kč                                                                                                                                                      | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br>se nemění |              |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |                                                  |              |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                          | Podpis zmocněnce zhotovitele:                    |              |
| [REDACTED]                                                                                                                                                                                             | [REDACTED]                                       |              |
| Datum: 26.10.21                                                                                                                                                                                        | Datum: 26.10.21                                  |              |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3804

Stavba: Rekonstrukce koteleny a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystřci

KSO:  
Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystřc

CC-CZ:  
Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel:  
Statutární město Brno, městská část Brno - Bystřc

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ERDING, a.s.

IČ: 25512455  
DIČ: CZ 25512455

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

|              |            |             |           |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| Cena bez DPH |            | 10 172,00   |           |
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená      | 21,00%     | #ODKAZI     | #ODKAZI   |
|              | 15,00%     | #ODKAZI     | #ODKAZI   |
| Cena s DPH   |            | v CZK       | #ODKAZI   |

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3804

Stavba: Rekonstrukce koteleny a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystřci

Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystřc

Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno - Bystřc

Projektant:

Uchazeč: ERDING, a.s.

Zpracovatel:

| Kód                   | Popis                         | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                               | 10 172,00          | 12 308,12        |     |
| D.1.1                 | Architektonicko-stavební část | 0,00               | 0,00             | STA |
| D.1.4.1               | Strojní část                  | 0,00               | 0,00             | STA |
| D.1.4.2               | Vzduchotechnika               | 0,00               | 0,00             | STA |
| D.1.4.3               | Zdravotně-technické instalace | 10 172,00          | 12 308,12        | STA |
| D.1.4.4               | Měření a Regulace             | 0,00               | 0,00             | STA |
| D.1.4.5               | Elektroinstalace              | 0,00               | 0,00             | STA |
| D.1.4.6               | Tepl vodní rozvody            | 0,00               | 0,00             | STA |
| D.1.4.7               | Vytápění školky č.17          | 0,00               | 0,00             | STA |
| D.1.4.8               | Vytápění školky č.19          | 0,00               | 0,00             | STA |
| D.1.4.9               | Vytápění školky č.21          | 0,00               | 0,00             | STA |

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 3804

Stavba: Rekonstrukce kotelný a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystřci

KSO:

Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystřc

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystřc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ERDING, a.s.

IČ:

25512455

DIČ:

CZ 25512455

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

-1 548,00

DPH základní  
sníženáSazba daně  
21,00%  
15,00%Základ daně  
#ODKAZ!  
#ODKAZ!#ODKAZ!  
#ODKAZ!

Výše daně

Cena s DPH

v

CZK

#ODKAZ!

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 3804

Stavba: Rekonstrukce kotelný a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystřci

Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystřc

Datum:

3. 7. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystřc

Projektant:

Uchazeč:

ERDING, a.s.

Zpracovatel:



| Kód                          | Popis                         | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                               | <b>-1 548,00</b>   | <b>-1 873,08</b> |
| D.1.1                        | Architektonicko-stavební část | 0,00               | 0,00             |
| D.1.4.1                      | Strojní část                  | 0,00               | 0,00             |
| D.1.4.2                      | Vzduchotechnika               | 0,00               | 0,00             |
| D.1.4.3                      | Zdravotně-technické instalace | -1 548,00          | -1 873,08        |
| D.1.4.4                      | Měření a Regulace             | 0,00               | 0,00             |
| D.1.4.5                      | Elektroinstalace              | 0,00               | 0,00             |
| D.1.4.6                      | Teplovodní rozvody            | 0,00               | 0,00             |
| D.1.4.7                      | Vytápění školky č.17          | 0,00               | 0,00             |
| D.1.4.8                      | Vytápění školky č.19          | 0,00               | 0,00             |
| D.1.4.9                      | Vytápění školky č.21          | 0,00               | 0,00             |



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3804

Stavba: Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystrci

KSO:

Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

IČ:

DIČ:


Uchazeč:

ERDING, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

11 720,00

DPH základní  
Sazba daně  
21,00%

Základ daně  
#ODKAZI  
#ODKAZI

Výše daně

#ODKAZI  
#ODKAZI

Cena s DPH

v

CZK

#ODKAZI

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3804

Stavba: Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystrci

Místo:

Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc

Datum:

3. 7. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

Projektant:



Uchazeč:

ERDING, a.s.

Zpracovatel:

| Kód                          | Popis                         | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                               | <b>11 720,00</b>   | <b>14 181,20</b> |     |
| D.1.1                        | Architektonicko-stavební část | 0,00               | 0,00             | STA |
| D.1.4.1                      | Strojní část                  | 0,00               | 0,00             | STA |
| D.1.4.2                      | Vzduchotechnika               | 0,00               | 0,00             | STA |
| D.1.4.3                      | Zdravotně-technické instalace | 11 720,00          | 14 181,20        | STA |
| D.1.4.4                      | Měření a Regulace             | 0,00               | 0,00             | STA |
| D.1.4.5                      | Elektroinstalace              | 0,00               | 0,00             | STA |
| D.1.4.6                      | Teplovodní rozvody            | 0,00               | 0,00             | STA |
| D.1.4.7                      | Vytápění školky č.17          | 0,00               | 0,00             | STA |
| D.1.4.8                      | Vytápění školky č.19          | 0,00               | 0,00             | STA |
| D.1.4.9                      | Vytápění školky č.21          | 0,00               | 0,00             | STA |