

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. SML/0489/21

„MOST EV. Č. 49516-4, STAVEBNÍ ÚDRŽBA“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXX
Zhotovitel:	Správa a údržba silnic Zlínska, s r.o.
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 44640
IČ:	269 13 453
DIČ:	CZ26913453
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0489/21 ze dne 5. 8. 2021 z těchto důvodů:

Po odkrytí nosné konstrukce a spodní stavby byl zjištěn nesoulad s předpokládaným stavem. Projektant musel zpracovat RDS podle zaměření povrchu nosné konstrukce a opěr. Stavební práce byly proto zahájeny později a není je již možné, z důvodu blížícího se zimního období 2021-22 dokončit. Proto budou na dobu od 16.11.2021 do 31.3.2022 přerušeny. Dokončení prací proběhne v jarních měsících roku 2022.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek IV. Čas a místo plnění díla, Odstavec 1.

Dosavadní text je vypuštěn a plně nahrazen textem:

Termín splnění díla: do 30.6.2022

2. Článek VI. Zaplacení ceny, odst. 2., bod a)

Dosavadní text je vypuštěn a plně nahrazen textem:

Fakturace bude provedena ve dvou termínech. Práce provedené v roce 2021 budou fakturovány v listopadu 2021, práce provedené v roce 2022 budou fakturovány na základě zápisu o předání a převzetí řádně zhotoveného díla.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tento dodatek projednaly a že nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně 20. 10. 2021

.....