

**Město Nové Město nad Metují**

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

**STAVIX s.r.o.**

Se sídlem: Türkova 828/20, Praha-Chodov, 149 00

Zastoupená: jednatelem [REDACTED]

IČO 27526984

DIČ CZ27526984

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-1019290217/0100

zapsán v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C 221003

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

**DODATEK č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. 123/2021 ze dne 24. 06.2021 uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na stavbu

**„Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí“**

(dále jen „Smlouva“)

**I.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 1.1. Předmět Smlouvy dle článku I Smlouvy se upravuje o více a méně práce podrobně definované položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha změnový list č. 1
- 1.2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku V odst. 1 Smlouvy snižuje o cenu za méně práce a zvyšuje o cenu za více práce dle čl. I odst. 1.1 tohoto dodatku. Článek V. odst. 1 Smlouvy tedy zní takto:

**Celková cena dodatku č. 1**

Cena méně bez DPH celkem	- 81 220,80 Kč
Cena vícepráce bez DPH celkem	73 265,06 Kč
Odpočet rezervy bez DPH	-130 000,00 Kč
Celková cena dodatku č.1 bez DPH :	-137 955,74 Kč
DPH 21% :	-28970,71 Kč
Celková cena dodatku č.1 DPH :	-166 926,45 Kč

**Celková cena díla včetně dodatku č.1**

Celková cena dle SOD bez DPH:	2 601 532,13 Kč
Celková cena dodatku č.1 bez DPH:	- 137 955,74 Kč
Celková cena díla bez DPH :	2 463 576,39 Kč
DPH 21% :	517 351,04Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH:</b>	<b>2 980 927,43 Kč</b>

**II.**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
2. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je změnový list. č.1.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
7. Tato smlouva byla schválena Radou města Nové Město nad Metují dne 14. 10. 2021 usnesením č. RM 75 – 4261/21.

Přílohy: Změnový list č.1

V Novém Městě nad Metují dne 26.10.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Petr Hable v. r., starosta města

.....  
jednatel