

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3**

IČO: 000 75 370

se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83

zastoupen Ing. Petrem Balounem, 1. místostarostou MO Plzeň

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**H & B COMPLEX s.r.o.**

IČO: 276 02 991

se sídlem Praha 5, Velká Ohrada, Kurzova 2201/22, PSČ 155 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118222

zastoupena jednatelem Vladimírem Benešem

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 242 068 534 / 0300

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

tento

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřené dne 24. 9. 2021**

**podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku**

(dále jen „**Dodatek**“)

### **1. Základní ustanovení**

- 1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 24. 9. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení „**Úprava vjezdů parkoviště Lábkova**“ (dále jen „**DÍLO**“), za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplaty, když k tomuto obstará vše, co je k provádění potřeba (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Z důvodu časového prodlení Zhotovitele se započítím Díla, jež není objektivně způsobeno Zhotovitelem, smluvní strany sjednaly prodloužení termínu dokončení DÍLA.

### **2. Předmět dodatku**

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na zrušení čl. IV odst. 2 Smlouvy a jeho nahrazením tímto novým zněním:

#### IV. Doba provedení Díla

2. Zhotovitel je povinen dokončit a předat Objednateli Dílo prosté jakýchkoli vad a nedodělků nebránících užívání Díla nejpozději do dne 30. 11. 2021.

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
- 3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou formou. K jiným ujednáním se nepřihlíží.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
- 3.5 Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis a Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy.
- 3.6 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne 10.11.2021

V Plzni dne 10.11.2021

*Objednatel:*

*Zhotovitel:*

---

Statutární město Plzeň  
Městský obvod Plzeň 3  
Ing. Petr Baloun, 1. místostarosta  
na základě plné moci č. j. UMO3/46950/18  
ze dne 19. 11. 2018

---

H & B COMPLEX s.r.o.  
Vladimír Beneš, jednatel