



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ze dne 29.09.2020 uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

Čl. I. Smluvní strany

1. Město Břeclav

Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
Zastoupené: Bc. Svatopluk Pěček, starosta
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Bc. Svatopluk Pěček, starosta
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Čestmír Blažek
Technický dozor investora: Vít Pohanka
Zástupce provozovatele ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14:
IČO/DIČ: 00283061/ CZ00283061
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-1832790257/0100

na straně jedné jako „objednatel“

a

2. SBD, spol. s r.o.

Sídlo: U elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín
Zastoupen: Pavol Dvorský, jednatel
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Pavol Dvorský, jednatel
Kontaktní osoba ve věcech technických: Peter Dvorský, jednatel
Stavbyvedoucí: Ing. Pavel Macek
IČO/DIČ: 26967731/CZ26967731
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 19623534/0300
zapsán v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48767

na straně druhé jako „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel dále také jen jako „smluvní strany“

uzavírají na základě vzájemné dohody tento Dodatek č. 1



Čl. II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. III odst. 1 smlouvy se ke dni účinnosti tohoto dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. III odst. 1 tohoto znění:

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, jehož předmětem jsou stavební úpravy probíhající převážně uvnitř objektu budovy ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14, (dále také jen „předmět díla“) v rozsahu dle PD vypracované J2L CONSULT s.r.o., Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín, IČO: 29211123, dle **Změnových listů č. 1 a 2**

Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení čl. VI odst. 1 smlouvy se ke dni účinnosti tohoto dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. VI odst. 1 tohoto znění:

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 1. Cena dle SOD | 18.510.723,38 Kč bez DPH |
|-----------------|--------------------------|

Dodatek č. 1:

Změnový list č. 1 vícepráce	1.913.263,39 Kč bez DPH
Změnový list č. 2 méněpráce	-811.458,07 Kč bez DPH

Cena celkem dle SOD a Dodatku č. 1 19.612.528,70 Kč bez DPH

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dodatku vč. jejich příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlých člancích tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.



5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
č. 1 – Změnový list č. 1 vč. výkazu výměr
č. 2 – Změnový list č. 2 vč. výkazu výměr

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Břeclav 62. schůze konaná dne 9. 6. 2021
č. usnesení R/62/21/54.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Břeclavi dne

V Hodoníně dne

.....
Bc. Svatopluk Pěček

starosta

.....
Pavol Dvorský

jednatel