

**DODATEK č. 1**  
**č.j.: PPR-28832-10/ČJ-2021-990670**  
**ke Smlouvě o dílo č.j. PPR-28832-7/ČJ-2021-990670**

**Smluvní strany:**

**Česká republika - Ministerstvo vnitra**

**Sídlo:** Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha  
**IČO:** 00007064  
**DIČ:** CZ00007064  
**Zastoupená:** Ing. Milan Grohmann  
Náměstek ředitele  
Správy logistického zabezpečení PP ČR

(dále jen „Objednatel“)

a

**RAMET s.r.o.**

**Sídlo:** Letecká 1110, 68604, Kunovice  
**IČO:** 44018746  
**DIČ:** CZ44018746  
**Zastoupená:** Ing. Rudolfem Váchou, jednatelem

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 4650.

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. PPR-28832-7/ČJ-2021-990670 (dále jen „Dodatek“):

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1. Objednatel s Dodavatelem uzavřel Smlouvu o dílo č.j. PPR-28832-7/ČJ-2021-990670 ze dne 17.09.2021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je Instalace kabeláže do 555 ks vozidel Scala.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož účelem je navýšení celkové ceny za Předmět plnění o 27 900,- Kč bez DPH, tj. na 474 135 Kč bez DPH, a to na základě toho, že dojde k navýšení počtu ks montáže ve variantě B specifikované ve Smlouvě, na kterém se Smluvní strany výslovně dohodly. Předmětem plnění je tedy instalace kabeláže do vozidel Scala v počtu 126 ks ve variantě A a v počtu 429 ks ve variantě B.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 2 odst. 2.3. Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

*„2.3. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Předmět plnění poskytnutý dle této Smlouvy je 474 135,00 Kč bez DPH, tj. 573 703,35Kč s DPH (slovem pět set sedmdesát tři tisíc sedm set tři korun českých třicet pět haléřů). Vyfakturováno může být pouze skutečně nainstalované množství vozidel dle skutečné varianty montáže.“*

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.


3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem.

V Praze dne ...

za objednavatel

\_\_\_\_\_  
Ing. Milan Gro  
Náměstek ředit



V Kunovicích

za dodavate

\_\_\_\_\_  
Ing.  
jedn

