

Čj: MULA 31294/2021
Ukládací znak: 56.18 S5
Počet listů dokumentu: 1
Počet listů příloh: 0

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

uzavřené dne 24. 05. 2021 v souladu s ustanovením § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**smlouva**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Objednatel:

Město Lanškroun

IČO: 00279102
DIČ: CZ699003828
se sídlem: nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město
zastoupený: Mgr. Radim Vetchý, starosta
kontaktní osoba: Ing. Pavel Bartas
e-mail: pavel.bartas@lanskroun.eu
tel.: + 420 465 385 238
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-2725611/0100

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.

sídlo: Rokycanova 114/IV, Vysoké Mýto
IČO: 64255611, DIČ: CZ64255611
bank. spojení: MONETA Money BANK a.s., Ústí nad Orlicí
č.ú. 341302664
statutární orgán: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek

(dále také jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo č.j. MULA 13924/2021 ze dne 24. 05. 2021 mění následovně (dále jen „**dodatek**“).

II.

DŮVOD K UZAVŘENÍ DODATKU

1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě na základě vzájemného souhlasu ohledně změn díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Prostřednictvím dodatku dochází ke změně termínu plnění díla.

III.

1. Smluvní strany mění znění čl. II. Termíny plnění odstavce 1 následovně:

Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno po podpisu této smlouvy, v termínu do 31. prosince 2021.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v Registru smluv MVČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci

obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Dodatek byl sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, že se tento Dodatek č. 1 uzavírá v souladu s „Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schváleným usnesením Rady města Lanškroun č. 37/RM/2020 ze dne 27.01.2020.

Ve Vysokém Mýtě2021

V Lanškrouně dne2021

.....
Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

.....
Město Lanškroun

Mgr. Radim Vetchý, starosta