



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 16.08.2021

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Město Semily**
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou
IČ : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : 1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Ing. Lucie Šímanovská Hořavová
Tel : 481 629 234
E-mail : simanovska@mu.semily.cz

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : CHEMCOMEX, a.s.
Sídlo : Brněnská 327, Nové Město, 674 01 Třebíč
Zastoupený : [REDACTED]
IČ : 250 76 451
DIČ : CZ25076451
Bankovní spojení : [REDACTED]

Zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8407

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : [REDACTED]
Tel : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.08.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení hydrogeologického průzkumného vrtu JV-860/1, jehož investorem je Objednatel (dále jen „Smlouva“).
2. Dodatek č. 1 Smlouvy se uzavírá z důvodu méněprací vzniklých v průběhu provádění díla a z důvodu ponížení celkové ceny za dílo. Jednotlivé méněpráce jsou vyčísleny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ujednání o pracích (část díla), které nebudou při provádění díla dle Smlouvy provedeny (méněpráce).
4. Cena za dílo se na základě tímto dodatkem sjednaných méněprací (příloha č. 1) poníží o 5.000,00 Kč bez DPH, tj. 6.050,00 Kč s DPH.
5. Cena za dílo sjednaná v Článku 5.1 Smlouvy se s ohledem na cenu méněprací upravuje takto:
5.1. Cena díla 203.400,00 Kč bez DPH
K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí **246.114,00 Kč**.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

II. Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1

1. Tento Dodatek č. 1 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 1 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
3. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.


3. Nedílnou součástí dodatku je Příloha č. 1 – seznam méněprací

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 211018/RM/562.

V Semilech, dne: 27.10.2021

V Semilech, dne: 25.10.2021


Objednatel:



Bc. Lena Mlejnková, starostka



Zhotovitel:



16

Výkaz výměr - Průzkumný hydrogeologický vrt Semily p.p.č. 860/1

1	NÁZEV VÝKONU	jednotka	počet jednotek	SoD		Měněpráce		Cena SoD vč. dod.č.1	
				jednotková cena	celková cena dle SOD	počet jednotek	celková cena Dod.č.1	počet jednotek	celková cena
4	Projektová příprava				6 000,-				6 000,-
5	projekt technických prací	ks	1	4 000,-	4 000,-			1	4 000,-
8	administrativa vrtných prací (ohlášení BÚ)	soubor	1	2 000,-	2 000,-			1	2 000,-
12	Technické práce				190 400,-				185 400,-
13	úvodní ochranná pažnice Fe (219 mm)	bm	8	800,-	6 400,-			8	6 400,-
	hloubení HG vrtu průměr 205 mm nebo větší	bm	60	1 450,-	87 000,-			60	87 000,-
14	vystrojení hg. vrtu PVC pr. 140/6mm, obsyp kačírek 4/8mm, těsnění	bm	60	1 000,-	60 000,-			60	60 000,-
15	náklady na dopravu soupravy	soubor	1	22 000,-	22 000,-			1	22 000,-
16	instalace ochranného ocelového vodotěsného zhlaví	ks	1	10 000,-	10 000,-			1	10 000,-
17	odvoz a likvidace vytěženého materiálu, úklid staveniště	soubor	1	5 000,-	5 000,-	-1	-5 000	0	0,-
23	Zpracování výsledků				12 000,-				12 000,-
25	technická zpráva	ks	1	12 000,-	12 000,-			1	12 000,-
26	CELKEM (bez DPH)				208 400,-Kč		-5 000,00 Kč		203 400,-Kč
27									
28									
29	CELKEM (včetně DPH 21%)				252 164,-Kč		-6 050,00 Kč		246 114,-Kč

