



**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
na realizaci veřejné zakázky s názvem:  
**„MŠ Žatec, U Jezu 2903, budova 2224 - rekonstrukce elektroinstalace,  
vnitřního vodovodu a kanalizace“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

**I.**

**Smluvní strany**

**Město Žatec**

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec  
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města  
Tel/fax: +420 415 736 101, +420 415 736 148  
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz  
  
- ve věcech technických: [redacted] - vedoucí odboru rozvoje města  
Tel: +420 415 736 260  
E-mail: [redacted]  
Mobil: [redacted]  
  
[redacted] investice  
Tel: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec  
Číslo účtu: [redacted]  
Identifikační číslo: 00265781  
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

PP-servis Plzeň s.r.o.

se sídlem

U Velkého rybníka 35, 301 00 Plzeň

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13393.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Petr Procházka, jednatel  
Telefon, fax: +420 377 464 739  
Mobil: [redacted]  
E-mail: pp-servis@email.cz  
- ve věcech technických: Petr Procházka  
Telefon, fax: +420 377 464 739  
Mobil: [redacted]  
E-mail: pp-servis@email.cz  
- ve věcech stavby: [redacted]

Telefon, fax: [REDACTED]  
Mobil: [REDACTED]  
E-mail: pp-stavby@email.cz  
Bankovní spojení: KB a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Identifikační číslo: 26322242  
DIČ: CZ26322242

dále jen „zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“.

## II.

### Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**MŠ Žatec, U Jezu 2903, budova 2224 - rekonstrukce elektroinstalace, vnitřního vodovodu a kanalizace**“ ze dne 17. 05. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 06. 08. 2019, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 31. 08. 2021 dále jen Smlouva o dílo.

#### 2.1

V článku **VI. Termín plnění** se termín plnění vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění takto:

#### **Původní text:**

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla s názvem: „MŠ Žatec, U Jezu 2903, budova 2224 - rekonstrukce elektroinstalace, vnitřního vodovodu a kanalizace“ v termínu **09. 06. 2021 - 16. 09. 2021**. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§2628 občanského zákoníku).

#### **se ruší a nahrazuje novým textem:**

2. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla s názvem: „MŠ Žatec, U Jezu 2903, budova 2224 - rekonstrukce elektroinstalace, vnitřního vodovodu a kanalizace“ v termínu **09. 06. 2021 - 16. 11. 2021**. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§2628 občanského zákoníku).

#### 2.2

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o vícepráce a méněpráce, jak jsou uvedeny v přílohách tohoto Dodatku č. 3. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č. 3.

2.3

V návaznosti na odst. 2.2 tohoto Dodatku č. 3 se text odst. 1 článku VII. **Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

**Původní text:**

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH 5.219.092,58 Kč

DPH z ceny díla 1.096.009,44 Kč

**Cena celkem za dílo vč. DPH 6.315.102,02 Kč**

Slovy: Šestmilionůtřistapnácttisícstodvakorundvahaléře české

**se ruší a nahrazuje novým textem:**

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH 6.726.818,98 Kč

DPH z ceny díla 1.412.631,99 Kč

**Cena celkem za dílo vč. DPH 8.139.450,97 Kč**

Slovy: Šestmilionůšestsetdvacetdevěttisícťristadevadesátosmkoruntřicetjednahaléřůčeských

**III.**

**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
  - změnový list
  - položkový soupis prací
4. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
6. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 798/21 ze dne 25. 10. 2021

V Žatci dne:  
za objednatele:

Mgr. Zdeňka Hamousová  
starostka města

V Plzni dne:  
za zhotovitele:

Petr Procházka, jednatel  
PP-servis Plzeň s.r.o.

## Změnový list č. 3

**Název stavby dle SoD:** MŠ Žatec, U Jezu 2903, budova 2224 - rekonstrukce elektroinstalace, vnitřního vodovodu a kanalizace

**Číslo SoD:** Ev. č.: ORM/2021/00280

**Číslo změny:** 003

**Investor:** Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec, IČ: 00265781


**Zhotovitel:** PP-servis Plzeň s.r.o., U Velkého rybníka 35, 301 00 Plzeň, IČ: 26322242

**Předmět změny:** SO 01: Stavební objekt 01

### Popis a zdůvodnění změny:

- a) Dodatečné stavební práce - vytápění - dle projektové dokumentace měly být provedeny práce na vytápění (montáž a dodání otopných těles a prací s tím souvisejících), které nebyly obsaženy ve výkazu výměr. Na tyto práce byl dodatečně proveden výkaz výměr, který dodavatel ocenil dle SoD.
- b) Dodatečné stavební práce - vzduchotechnika - dle projektové dokumentace mělo být provedeno nové napojené konvektomatu a nových ventilátorů umístěných v úklidových místnostech novým vzduchotechnickým potrubím. Napojení a související práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr a bylo nutné dodatečně ocenit nový výkaz výměr.
- c) Gastro vybavení - dle projektové dokumentace je součástí projektu dodávka vybavení kuchyně - kuchyňský robot, nerezová pracovní deska, nerezové police, konvektomat vč. příslušenství, nerezová kuchyňská linka a pracovní stoly. Požadované typy vybavení se již z velké části nevyrábí a nejsou k dostání. Z tohoto důvodu budou nahrazeny novými typy. Zároveň od doby zpracování PD došlo k navýšení cen za nerezové vybavení.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací a víceprací bez DPH:
<b>0,00 Kč</b>	<b>+ 259.749,00 Kč</b>	<b>+ 259.749,00 Kč</b>

	Jméno	Podpis
Technický dozor stavebníka:		
Za zhotovitele:		
Za objednatele:		

## Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky

Zakázka

**HYN-2021/03**

**Vícepráce - REKONSTRUKCE VNITŘNÍHO VODOVODU A VNITŘNÍ KANALIZACE, PŘÍDRUŽENÉ**

Komentář

Popis verze

Nabídka

Komentář verze

Adresa

Rok

Typ firmy

Význam (funkce)

Zpracovatel

Datum zahájení

Datum dokončení

Kontaktní osoba

Jméno

Pavel Rajkov

Telefon

do 3x týdnů

### REKAPITULACE

Kód stavebního objektu

Popis objektu

SO 01

Vícepráce - Vytápění

SO 02

Vícepráce - VZT

Kód zařídění

Zařídění

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 21 % ze základny: 122 276

**Celkem (včetně DPH)**

Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :

**147 953**

122 276

25 678

25 678

Poznámka :



Zakázka:

**Vícepráce - REKONSTRUKCE VNITŘNÍHO VODOVODU A VNITŘNÍ KANALIZACE, PŘIDRUŽENÉ PRÁCE**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>SO 01: Vícepráce - vytápění</b>	<b>79 400</b>	<b>16 674</b>	<b>96 074</b>
099: Přesun hmot HSV	155	32	187
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	20 009	4 202	24 211
734: Ústřední vytápění - armatury	3 585	753	4 338
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	42 046	8 830	50 875
V09: Ostatní náklady	13 606	2 857	16 463
<b>SO 02: Vícepráce - VZT</b>	<b>42 875</b>	<b>9 004</b>	<b>51 879</b>
009: Ostatní konstrukce a práce	11 294	2 372	13 666
099: Přesun hmot HSV	201	42	243
751: Vzduchotechnika	21 482	4 511	25 993
764: Konstrukce klempířské	2 148	451	2 599
V09: Ostatní náklady	7 750	1 628	9 378
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>122 276</b>		
<b>DPH</b>	<b>25 678</b>		
DPH 21 % ze základny: 122 276	25 678		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>147 953</b>		



Zakázka:

Pop. Typ Kód **Vícepráce - REKONSTRUKCE VNITŘNÍHO VODOVODU A VNITŘNÍ KANALIZACE, PŘÍDRUŽENÉ PRÁCE** Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava Akt. CÚ

## SO 01: Vícepráce - vytápění

79 400

155

## 099: Přesun hmot HSV

Vnitřnostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně

Plyný popis: Vnitřnostavební doprava suti a vybouraných hmot: vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a holý výšky do 6 m

1.	SP	997013211		↑	0,07		21,-
----	----	-----------	--	---	------	--	------

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

Plyný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

2.	SP	997013501		↑	0,07		21,-
----	----	-----------	--	---	------	--	------

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

Plyný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost příplatek k ceně za každý další zpočátku 1 km přes 1 km

3.	SP	997013509		↑	0,628		21,-
----	----	-----------	--	---	-------	--	------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zatláčeného do katalogu odpadu pod kódem 17 04

Plyný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zatláčeného do katalogu odpadu pod kódem 17 04

4.	SP	997013871		↑	0,07		21,-
----	----	-----------	--	---	------	--	------

Plyný popis: Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

5.	SP	7331919X6		Kus	8,0		21,-
----	----	-----------	--	-----	-----	--	------

## 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

/prava potrubí pro napojení nových otopných těles

Plyný popis:

6.	SP	998733101		↑	0,006		21,-
----	----	-----------	--	---	-------	--	------

Plyný popis: Přesun hmot pro rozvody potrubí: stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

7.	SP	998733194		↑	0,006		21,-
----	----	-----------	--	---	-------	--	------

Plyný popis: Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 1000 m

Plyný popis: Přesun hmot pro rozvody potrubí: stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

8.	SP	734221682		Kus	4,0		21,-
----	----	-----------	--	-----	-----	--	------

## 734: Ústřední vytápění - armatury

Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK

Plyný popis: Ventily regulační zdvíhové hlavice termostatické, pro ovládní ventila PN 10 do 110 st.C kapalinové otopných těles VK

9.	SP	998734101		↑	0,001		21,-
----	----	-----------	--	---	-------	--	------

Plyný popis: Přesun hmot pro armatury: stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Plyný popis: Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 1000 m

10.	SP	998734194		↑	0,001		21,-
-----	----	-----------	--	---	-------	--	------

Plyný popis: Přesun hmot pro armatury: stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

11.	SP	735121810		m2	6,6		21,-
-----	----	-----------	--	----	-----	--	------

## 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa

Demontáž otopného tělesa ocelového tlátkového

Plyný popis: Demontáž otopných těles ocelových tlátkových

Výkaz výměr: m121

0,06\*23\*1,1

0,06\*25\*1,1

m122

0,06\*27\*1,1

0,06\*25\*1,1

-

1,518

1,65

-

1,782

1,65

-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava	Akt. CÚ
12.	SP 735152678	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídatné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 2647 W	kus	2,0				21-1
		<i>Plný popis: Otopné těleso panelové VK třídeskové PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu</i>						
		<i>Výkaz výměr: m122</i>						
		<i>2 TYP 33R 1100/544, deskové otopné těleso pro rekonstrukce s hladkou čelní deskou 3911 W</i>						
13.	SP 735152680	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídatné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 3368 W	kus	2,0				21-1
		<i>Plný popis: Otopné těleso panelové VK třídeskové PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu</i>						
		<i>Výkaz výměr: m122</i>						
		<i>2 TYP 33R 1100/544, deskové otopné těleso pro rekonstrukce s hladkou čelní deskou 3352 W</i>						
14.	SP 998735101	Přesun hmot tonážní pro otopné těleso v objektech v do 6 m	t	0,285				21-1
		<i>Plný popis: Přesun hmot pro otopné těleso stavených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>						
15.	SP 998735194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,285				21-1
		<i>Plný popis: Přesun hmot pro otopné těleso stavených z hmotnosti přesunovaného materiálu příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost</i>						
16.	B X1	V09: Ostatní náklady	kpl	4,0				Firemnl
		<i>Plný popis: Zkouška těsnosti</i>						
17.	B X2	Zkouška dilatační	kpl	1,0				Firemnl
		<i>Plný popis: Zkouška dilatační</i>						
18.	B X3	Zkouška topná	hod	24,0				Firemnl
		<i>Plný popis: Zkouška topná</i>						
<b>SO 02: Vícepráce - VZT</b>								
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>								
19.	SP 9113866X1	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pi do 0,09 m <sup>2</sup> ve stropěch	kus	6,0				21-1
		<i>Plný popis: Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropěch železobetonových ze suchých směsí včetně bevdění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou</i>						
20.	SP 977151218	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	0,475				21-1
		<i>Plný popis: Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dourchní (směrem vzhůru), průměru</i>						
		<i>Výkaz výměr: 0,375</i>						
		<i>0,1</i>						
21.	SP 977151222	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů	m	0,575				21-1
		<i>Plný popis: Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dourchní (směrem vzhůru), průměru</i>						
		<i>Výkaz výměr: 0,375</i>						
		<i>0,2</i>						
22.	SP 977151223	Jádrové vrtý dourchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	0,65				21-1
		<i>Plný popis: Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dourchní (směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm</i>						



Výkaz výměr: 0,15  
0,5

201

099: Piesun hmot HSV

23.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně Plyný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,09		21-1
24.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Plyný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,09		21-1
25.	SP	997013509	Přifazet k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Plyný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost přibližně k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,81		21-1
26.	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního znečištěného do katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 Plyný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního znečištěného do katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,09		21-1

751: Vzduchotechnika

27.	MP	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink spirálně vinuté D do 100 mm Plyný popis: Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinuté bez příruby, průměru do 100 mm	m	1,3		21-1
28.	MP	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm Plyný popis: Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinuté bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	7,1		21-1
Výkaz výměr: 2.02řalcované potrubí z pozinkovaného plechu 2125 mmx2,3					-		
2,3					2,3		
3.03špiro potrubí 0,5 - DN 150m4,8					-		
4,8					4,8		
29.	MP	751514462	Mříž přechodu osového nebo pravouhelného do plech potrubí kruh s přírubou D do 200 mm Plyný popis: Montáž přechodu osového nebo pravouhelného do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,0		21-1
30.	H	42981355	přechod osový Pz D1/D2 = 200/150mm Plyný popis:	kus	1,0		21-1
31.	H	42981348	přechod osový Pz D1/D2 = 150/125mm Plyný popis:	kus	2,0		21-1
32.	MP	751514162	Mříž obliouku do plech potrubí kruh s přírubou D do 200 mm Plyný popis: Montáž obliouku do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,0		21-1
33.	H	42981115	obliouk lisovaný Pz 90° D 150mm Plyný popis:	kus	1,0		21-1
34.	MP	751111131	Mříž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm Plyný popis: Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm	kus	2,0		21-1
35.	H	42914101	ventilátor axiální potrubní skřín z plastu průtok 100m3/h IP44 13W D 100mm Plyný popis:	kus	1,0		21-1

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava	Akt. CÚ
36.	H	42914103	ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 200m <sup>3</sup> /h IP44 25W D 125mm <i>Plný popis:</i>	kus	1,0				21-I
37.	B	X4	Plastová samotížná žaluziová klapka PER 100 <i>Plný popis:</i>	ks	1,0				Firemnl
38.	B	X5	Oboustranná dveřní mřížka 240x82 mm <i>Plný popis:</i>	ks	2,0				Firemnl
39.	B	X6	Plastová samotížná žaluziová klapka PER 125 <i>Plný popis:</i>	ks	1,0				Firemnl
40.	B	X7	Spiro protidešťová stříška RH – DN 150 <i>Plný popis:</i>	ks	1,0				Firemnl
41.	MP	998751101	Přesun hmot tonážní pro vдуchotechniku v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro vдуchotechniku stavený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m</i>	t	0,031				21-I
42.	MP	998751192	Přijímatek k přesunu hmot tonážní 751 za zvětšený přesun do 1000 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro vдуchotechniku stavený z hmotnosti přesunovaného materiálu Přijímatek k cendm za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní</i>	t	0,031				21-I
43.	SP	7643146X1	764: Konstrukce klempříské Prostup DN 150, plechovou krytinou <i>Plný popis:</i>	ks	1,0				21-I
44.	SP	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempříské v objektech v do 6 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempříské stavený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>	t	0,011				21-I
45.	SP	998764194	Přijímatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 1000 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempříské stavený z hmotnosti přesunovaného materiálu Přijímatek k cendm za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopr</i>	t	0,011				21-I
46.	B	X8	V09: Ostatní náklady Funkční zkouška VZT <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0				Firemnl

## Změnový list č. 2 - GASTRO

Poř. č.	Cena v SoD	Popis položky - změny	Množství v1	Jedn.	DPH	Cena ks/m	Cena celkem
1		Kuchyňská linka - změněná na nerezový stůl s policemi - viz. odsouhlasená vizualizace	1	ks	21%		
2		Nerez pracovní stůl - beze změny	3	ks	21%		
3		Konvektomat Unox - včetně příslušenství a podstavce, nový ventil 3/4", nová tlaková hadice, 7 plechů, podstavec vysoký s bočními vstupů pro konvektomaty, instalační sada, filtrační sada, nádoba 40 děrovaná, nádoba 65, nádoba smaltovaná 20, víko	1	ks	21%		
4		Digestoř Cheftop - změna	1	ks	21%		
5		Nerezová police nástěnná - změna - viz. odsouhlasená vizualizace	1	ks	21%		
6		Univerzální kuchyňský robot - beze změny	1	ks	21%		
7		Nová kuch. pracovní deska - beze změny	1	ks	21%		
8		Malý nákladní výtah Triplex - zatím beze změny	1	ks	21%		
9		Přesun hmot, doprava, manipulace	1	ks	21%		
					Cena celkem		137 473,00 Kč

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>137 473,00 Kč</b>
----------------------------	----------------------

**Termíny dodání zboží od záv. objednání:**  
 Nerez policový stůl - do 8 týdnů  
 Konvektomat - do 10 týdnů  
 Digestoř - do 10 týdnů  
 Nerez police - do 8 týdnů

Akce: MŠ U Jezu 2903, Žatec  
 Objednatel: Město Žatec  
 Vypracoval: PP-servis Plzeň s.r.o.  
 Dne: 02.08.2021