

Změnový list č. 1 ze dne 12. 10. 2021

| | | | |
|--|---|-------------|--|
| Název stavby: | Výstavba víceúčelového hřiště v lokalitě Čepirohy v Mostě | | |
| Číslo smluvního vztahu: | 155/2/2021 | | |
| Název části stavby (PS, SO): | | | |
| Objednatel: | STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST | Zhotovitel: | MICROCONSULT,s.r.o. |
| | Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST | | U Zámeckého parku 682, 436 01 Litvínov |
| Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 4.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín předání staveniště. | | | |
| <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> | | | |
| Termín předání staveniště: do 1 týdne od písemné výzvy | | | |
| <u>Nové řešení:</u> | | | |
| Termín předání staveniště: na písemnou výzvu | | | |
| <u>Zdůvodnění změny:</u> | | | |
| Předání staveniště bude provedeno na písemnou výzvu až po vydání kladného rozhodnutí SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ. | | | |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. | | | |

| | |
|--|--------|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | ano/ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | _____ |

| | |
|---|-----------------|
| Vliv změny na smluvní cenu: | ano/ne |
| Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: | 3 237 314,30 Kč |
| Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH: | _____ |
| Nová cena díla bez DPH: | _____ |

| | |
|---|--------|
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ano/ne |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | _____ |
| Nový termín dokončení díla: | _____ |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 12. 10. 2021

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 12. 10. 2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 12. 10. 2021

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 12. 10. 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 12. 10. 2021

Příloha:

