



ZBV č. 1 ZM Změny zemních prací

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 313, Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku

Rozpočet: SO 313, Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 101 091,13 Kč

Cena - celkem: 112 218,06 Kč

DPH: 23 565,79 Kč

Cena s daní: 135 783,85 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 112 218,06 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 11 126,93 Kč

DPH: 2 336,66 Kč

Cena s daní: 13 463,59 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 25.10.2021



Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 313, Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku

Rozpočet: SO 313, Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	1 - Zemní práce						
9	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM naložení a odvoz zeminy z mezideponie do zásypů, včetně uložení	M3	2,38	61,00	145,18
			<i>SOD 2021: -7,92=-7,92 [A]</i> <i>SKUTEČNOST 2021: 10,3=10,30 [B]</i> <i>Celkem: A+B=2,38 [C]</i>				
12	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I hloubení rýh pro potrubí - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na trvalou skládku	M3	-0,55	175,00	-96,25
			<i>SOD 2021: -0,55=-0,55 [A]</i> <i>SKUTEČNOST 2021: 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-0,55 [C]</i>				
13	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM hloubení rýh pro potrubí - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na mezideponii	M3	-7,92	175,00	-1 386,00
			<i>SOD 2021: -7,92=-7,92 [A]</i> <i>SKUTEČNOST 2021: 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-7,92 [C]</i>				
14	13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III hloubení rýh pro potrubí - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na trvalou skládku	M3	10,70	966,00	10 336,20
			<i>SOD 2021: -3,41=-3,41 [A]</i> <i>SKUTEČNOST 2021: 14,11=14,11 [B]</i> <i>Celkem: A+B=10,70 [C]</i>				
15	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení odkopané zeminy na trvalou skládku odpadu	M3	12,24	10,00	122,40
			<i>SOD 2021: -3,96=-3,96 [A]</i> <i>SKUTEČNOST 2021: 2,09+14,11=16,20 [B]</i> <i>Celkem: A+B=12,24 [C]</i>				

16	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení odkopané zeminy na mezideponii	M3	-7,92	10,00	-79,20
			<i>SOD 2021: -7,92=-7,92 [A]</i> <i>SKUTEČNOST 2021: 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-7,92 [C]</i>				
17	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM hutněný zásyp potrubí zeminou z výkopu, hutněno po 300 mm	M3	4,47	74,00	330,78
			<i>SOD 2021: -7,92=-7,92 [A]</i> <i>SKUTEČNOST 2021: 2,09+14,11-0,72-3,09=12,39 [B]</i> <i>Celkem: A+B=4,47 [C]</i>				
26	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	2,09	636,00	1 329,24
			<i>SOD 2021: 0=0,00 [A]</i> <i>SKUTEČNOST 2021: 2,09=2,09 [B]</i> <i>Celkem: A+B=2,09 [C]</i>				
27	12583		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II	M3	2,09	203,15	424,58
			<i>SOD 2021: 0=0,00 [A]</i> <i>SKUTEČNOST 2021: 2,09=2,09 [B]</i> <i>Celkem: A+B=2,09 [C]</i>				
					Celkem		11 126,93
					Celkem za rozpočet		11 126,93