



ZBV č. 2 ZM Bourací práce pro VO

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 431, Veřejné osvětlení na náměstí

Rozpočet: SO 431.1, Veřejné osvětlení na náměstí

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 2 733 116,32 Kč

Cena - celkem: 2 761 584,42 Kč

DPH: 579 932,73 Kč

Cena s daní: 3 341 517,15 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 2 761 584,42 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 11 664,50 Kč

DPH: 2 449,55 Kč

Cena s daní: 14 114,05 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 25.10.2021



Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 431, Veřejné osvětlení na náměstí

Rozpočet: SO 431.1, Veřejné osvětlení na náměstí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
8	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I hloubení jam pro základy stožárů a základy pro RVO	M3	-16,50	145,00	-2 392,50
67	13193		<i>bourání patky VO ve skále: -5*3,3=-16,50 [A]</i> HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III	M3	16,50	684,00	11 286,00
			<i>bourání patky VO ve skále: 5*3,3=16,50 [A]</i>				
					Celkem		8 893,50
2 - Základy							
68	26132		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 100MM	M	2,00	1 385,50	2 771,00
			<i>vrtání otvorů napříč opěrnou zdí: 2*1,0=2,00 [A]</i>				
					Celkem		2 771,00
					Celkem za rozpočet		11 664,50