

Seznam ZBV

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objekt:	SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch			
Rozpočet:	SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou			
2 ZM	Provizorní pokládka asfaltové obrusné vrstvy		25/10/2021	66 109,45
3 ZM	Kanalizační šachta, Zděný kanál, Domovní šachty		25/10/2021	3 638,00
4 ZM	Betonová svodidla		25/10/2021	40 290,00
5 ZM	Odečet sanace		25/10/2021	-43 993,46
6 SK	Porovnání živice projekt 2021 / skutečnost 2021		25/10/2021	1 800,80
7 ZM	Odečet předláždění ZD u čp.101		25/10/2021	-10 388,00
Rozpočet:	SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou			57 456,79
Objekt:	SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch			57 456,79
Objekt:	SO 181, Dopravně inženýrské opatření			
Rozpočet:	I. etapa,			
1 ZM	Vícepráce DIO		25/10/2021	86 380,24
Rozpočet:	I. etapa,			86 380,24
Objekt:	SO 181, Dopravně inženýrské opatření			86 380,24
Objekt:	SO 301, Odvodnění silnice II/150			
Rozpočet:	SO 301.1, Hlavní řad odvodňovacího systému			
2 ZM	Změny zemních prací 2. část		25/10/2021	21 036,42
Rozpočet:	SO 301.1, Hlavní řad odvodňovacího systému			21 036,42
Objekt:	SO 301, Odvodnění silnice II/150			21 036,42
Objekt:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			
Rozpočet:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			
1 ZM	Změny zemních prací		25/10/2021	44 639,14
Rozpočet:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			44 639,14
Objekt:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			44 639,14
Objekt:	SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů			
Rozpočet:	SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů			
1 ZM	Změny zemních prací		25/10/2021	3 627,65
Rozpočet:	SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů			3 627,65
Objekt:	SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů			3 627,65
Objekt:	SO 313, Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku			
Rozpočet:	SO 313, Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku			
1 ZM	Změny zemních prací		25/10/2021	11 126,93
Rozpočet:	SO 313, Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku			11 126,93
Objekt:	SO 313, Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku			11 126,93
Objekt:	SO 431, Veřejné osvětlení na náměstí			
Rozpočet:	SO 431.1, Veřejné osvětlení na náměstí			
2 ZM	Bourací práce pro VO		25/10/2021	11 664,50
3 ZM	Změny zemních prací 2. část		25/10/2021	12 366,09
Rozpočet:	SO 431.1, Veřejné osvětlení na náměstí			24 030,59
Objekt:	SO 431, Veřejné osvětlení na náměstí			24 030,59
Stavba:	453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou			248 297,76