



ZBV č. 3 ZM Kanalizační šachta, Zděný kanál, Domovní šachty

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 9 645 233,24 Kč

Cena - celkem: 9 702 690,03 Kč

DPH: 2 037 564,91 Kč

Cena s daní: 11 740 254,94 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 5 358,00

Náklad na měrnou jedn.: 1 810,88 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 3 638,00 Kč

DPH: 763,98 Kč

Cena s daní: 4 401,98 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 25.10.2021



Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4 - Vodorovné konstrukce							
69	427123		ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C16/20	M3	0,20	10 370,00	2 074,00
			<i>zakrytí zděného kanálu deskami PZD: 1*1*0,1=0,10 [A]</i>				
			<i>zakrytí domovní šachtičky uvnitř chodníku: 0,7*0,7*0,1*2=0,10 [B]</i>				
			<i>Celkem: A+B=0,20 [C]</i>				
					Celkem		2 074,00
8 - Potrubí							
68	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,00	1 564,00	1 564,00
			<i>kanalizační šachta v trávě</i>				
			<i>SOD: 0=0,00 [A]</i>				
			<i>Skutečnost: 1=1,00 [B]</i>				
			<i>Celkem: A+B=1,00 [C]</i>				
					Celkem		1 564,00
					Celkem za rozpočet		3 638,00