



ZBV č. 4 ZM Betonová svodidla

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 9 645 233,24 Kč

Cena - celkem: 9 702 690,03 Kč

DPH: 2 037 564,91 Kč

Cena s daní: 11 740 254,94 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 5 358,00

Náklad na měrnou jedn.: 1 810,88 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 40 290,00 Kč

DPH: 8 460,90 Kč

Cena s daní: 48 750,90 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 25.10.2021



Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|---------------------------------------|---------|-----|---|----|----------|---------------------------|------------------|
| 9 - Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | |
| 73 | 911CA1 | | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 10,00 | 4 029,00 | 40 290,00 |
| | | | <i>10=10,00 [A]</i> | | | | |
| | | | | | | Celkem | 40 290,00 |
| | | | | | | Celkem za rozpočet | 40 290,00 |