



## ZBV č. 1 ZM Změny zemních prací

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů

**Rozpočet:** SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

### Rozpočet:

**Základní cena:** 286 647,06 Kč

**Cena - celkem:** 290 274,71 Kč

**DPH:** 60 957,69 Kč

**Cena s daní:** 351 232,40 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 290 274,71 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

### ZBV - celkem:

**Cena - celkem:** 3 627,65 Kč

**DPH:** 761,81 Kč

**Cena s daní:** 4 389,46 Kč

**ZBV vypracoval:**

**Datum vypracování ZBV** 25.10.2021



**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů

**Rozpočet:** SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>							
28	g 036		Vícenáklady za geodetické práce	KPL	1,00	525,00	525,00
			<i>I=1,00 [A]</i>				
						<b>Celkem</b>	<b>525,00</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							
9	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM naložení a odvoz zeminy z mezideponie do zásypů, včetně uložení	M3	-3,93	61,00	-239,73
			<i>SOD 2021 : -8,64=-8,64 [A]</i> <i>SKUTEČNOST 2021 :4,706=4,71 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-3,93 [C]</i>				
11	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I hloubení rýh pro potrubí - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na trvalou skládku	M3	-0,86	175,00	-150,50
			<i>SOD 2021: -7,2=-7,20 [A]</i> <i>SKUTEČNOST: 6,4*0,9*1,1=6,34 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-0,86 [C]</i>				
12	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM hloubení rýh pro potrubí - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na mezideponii	M3	-8,64	175,00	-1 512,00
			<i>SOD 2021: -8,64=-8,64 [A]</i> <i>SKUTEČNOST: 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-8,64 [C]</i>				
13	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení odkopané zeminy na trvalou skládku odpadu	M3	5,14	10,00	51,40
			<i>SOD 2021 : -7,2=-7,20 [A]</i> <i>SKUTEČNOST 2021 : 1,41+4,59+6,336=12,34 [B]</i> <i>Celkem: A+B=5,14 [C]</i>				
14	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení odkopané zeminy na mezideponii	M3	-8,64	10,00	-86,40

15	17411	<p><i>SOD 2021 : -8,64=-8,64 [A]</i>  <i>SKUTEČNOST 2021 : 0=0,00 [B]</i>  <i>Celkem: A+B=-8,64 [C]</i></p> <p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM  hutněný zásyp potrubí zeminou z výkopu</p>	M3	-3,93	74,00	-290,82
26	13283	<p><i>SOD 2021 : -8,64=-8,64 [A]</i>  <i>SKUTEČNOST 2021 : 12,336-1,44-6,19=4,71 [B]</i>  <i>Celkem: A+B=-3,93 [C]</i></p> <p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II</p>	M3	1,41	636,00	896,76
27	13293	<p><i>SOD 2021: 0=0,00 [A]</i>  <i>SKUTEČNOST: 1,41=1,41 [B]</i>  <i>Celkem: A+B=1,41 [C]</i></p> <p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III</p>	M3	4,59	966,00	4 433,94
				<b>Celkem</b>		<b>3 102,65</b>
				<b>Celkem za rozpočet</b>		<b>3 627,65</b>