

**DODATEK č. 2**  
**K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD**  
**Smlouvě**  
**(dále jen „Dodatek č. 2“)**

č. smlouvy objednatele: 16PT-000376

č. smlouvy zhotovitele: TS/13/16810

Název související veřejné zakázky:  
**„R48 RYBÍ - MÚK RYCHALTICE, TDI (D48 RYBÍ - MÚK RYCHALTICE, TDI)“**  
ISPROFIN: 327 126 7021

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným: [redacted] generální ředitel

osoba oprávněna jednat: [redacted] ředitel Správy Ostrava

bankovní spojení: [redacted]

IČO: 65993390 DIČ: CZ5993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **SHP TS s.r.o.**

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno,

zastoupeným: [redacted] jednatelem

bankovní spojení: [redacted]

IČO: 28342771 DIČ: CZ28342771

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512

jako vedoucí společník společnosti „MORAVA TDI: R48 Rybí“ na základě plné moci

a dalšími společníky společnosti:

společník společnosti: **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1,

zastoupeným: [redacted], jednatelem

bankovní spojení: [redacted]

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051

společník společnosti: **SHP SK s.r.o.**

se sídlem: Strojnícka 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika,

zastoupeným [redacted] jednatelem

bankovní spojení: [redacted]

IČO: 44938209, DIČ: 2022899186 DIČ pro DPH: SK 2022899186

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: společnost je zapsána u Okresného soudu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 90543/B

společník společnosti: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,

zastoupeným [redacted] předsedou představenstva

bankovní spojení: [redacted]

IČO: 42767377, DIČ: CZ42767377

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

společník společnosti: **SAFETY PRO s.r.o.**

se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

zastoupeným [redacted] jednatelem

bankovní spojení: [redacted]

IČO: 28571690, DIČ: CZ28571690

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

(dále jen „konzultant“ nebo „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a konzultant dále jen „smluvní strana“ či společně jako „smluvní strany“)

## Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 4.10.2016 Souhrn smluvních dohod, č. smlouvy objednatel 16PT-000376, č. smlouvy zhotovitele TS/13/16810 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31.03.2020, jehož předmětem je závazek konzultanta zajišťovat výkon stavebního dozoru při realizaci stavby „R48 Rybí – MÚK Rychaltice“.

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu na území ČR v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2 či COVID-19), a dále z důvodu nepředvídatelných fyzických podmínek, kdy došlo k posunutí termínu dokončení realizace stavby „R48 Rybí – MÚK Rychaltice“, se smluvní strany dohodly na následující úpravě Smlouvy.

## **I. Předmět dodatku**

- 1.1. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně předpokládaného termínu pro dokončení uvedeného v Článku 22.1 VOP, spočívající v prodloužení výkonu stavebního dozoru oproti původnímu rozsahu:

Původní znění:

Předpokládaný termín pro dokončení: **45 měsíců od předání staveniště zhotoviteli (plus 1 měsíc na dokončení a vyvedení stavby)**

se *ruší* a *nahrazuje* novým zněním:

Předpokládaný termín pro dokončení: **do 31.12.2021.**

Smluvní strany současně konstatují, že služby poskytované konzultantem budou v souladu s článkem II. Smlouvy poskytovány do skutečného dokončení a vyvedení stavby zhotovitelem stavby.

## **II. Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
- 2.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3. Dodatek č. 2 je sepsán v sedmi stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy, vedoucí sdružení obdrží dva stejnopisy a ostatní účastníci sdružení po jednom stejnopisu.

2.4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

za objednatele: **Ředitelství silnic  
a dálnic ČR**

Datum: 18. 10. 2021

\_\_\_\_\_  
ředitel Správy Ostrava

za zhotovitele: **SHP TS s.r.o.  
(vedoucí společník společnosti  
„MORAVA TDI: R48 Rybí“):**

Datum: 11. 10. 2021

\_\_\_\_\_  
jednatel

za zhotovitele: **Mott MacDonald CZ,  
spol. s r.o. (Společník společnosti  
„MORAVA TDI: R48 Rybí“)**

Datum: 11. 10. 2021

\_\_\_\_\_  
na základě plné moci

za zhotovitele: **SHP SK s.r.o  
(Společník společnosti „MORAVA TDI: R48  
Rybí“)**

Datum: 11. 10. 2021

\_\_\_\_\_  
na základě plné moci

za zhotovitele: **DOPRAVOPROJEKT,  
Ostrava a.s. (Společník společnosti  
„MORAVA TDI: R48 Rybí“)**

Datum: 11. 10. 2021

\_\_\_\_\_  
na základě plné moci

za zhotovitele: **SAFETY PRO s.r.o.  
(Společník společnosti „MORAVA TDI: R48  
Rybí“)**

Datum: 11. 10. 2021

\_\_\_\_\_  
na základě plné moci