

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 - Příprava území / DEMOLICE VĚTVY TEPLOVODU PŘED HOTELEM	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO001/ZL12	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold; color: green;">12</div>
--	--	--

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled): DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS): SDRUŽENÍ FIREM: ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Přílohy: 1. Položkový rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Demolice teplovodu před hotelem Tatra

Odůvodnění změny: Jedná se o demolici nalezené větve teplovodu před hotelem Tatra, která je mimo rozsah VV SoD. Rozměry teplovodu: 19,4x2,1x1,1m. Rozsah demolice obsahuje bourání ŽB, odvoz sutí a její recyklaci. Dále pak demontáž ocelového potrubí.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		68 322,73	0,07%	68 322,73

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Petr Horňák	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ludvík Michalec	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Položkový rozpočet

S:	SO 001- PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III	Celkem za ZL 12:	68 322,73
----	------------------------	--	-------------------------	------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Méněpráce

DEMOLICE VĚTVE TEPLOVODU PŘED HOTELEM						0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------

--	--	--	--	--	--	--

Vícepráce

DEMOLICE VĚTVE TEPLOVODU PŘED HOTELEM - NÁVRH ZMĚNY						68 322,73
---	--	--	--	--	--	-----------

43	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	15,100	4 289,54	64 772,04
----	-----------	-----------------------	----	--------	----------	-----------

53	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,200	46,32	1 398,80
----	-----------	---	---	--------	-------	----------

62	997R	Recyklace stavebního odpadu	t	30,200	71,25	2 151,90
----	------	-----------------------------	---	--------	-------	----------

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--