



DOHODA O NAROVNÁNÍ Č. 1

kteřou níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, v platném znění, uzavřeli

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i

a

VELAZ, s.r.o.

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

IČO: 67985823, se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Zastoupený MUDr. Janem Kopeckým, DrSc., ředitelem

zapsaný v Rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,

(dále jen „**Fyziologický ústav**“)

a

VELAZ, s.r.o.

IČO: 25691970,

se sídlem: Lysolajské údolí 15/53, 165 00 Praha 6

zastoupená Ing. Petrem Baxou, jednatelem

(dále jen „**VELAZ, s.r.o.**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

DOHODU O NAROVNÁNÍ

(dále jen „**Dohoda**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Fyziologický ústav a VELAZ, s.r.o., spolu dne 11. 6. 2020 uzavřely kupní smlouvu, jejímž předmětem byl závazek prodávajícího, společnosti VELAZ, s.r.o., dodat a instalovat nová dosud nepoužívaná zařízení systému transportních technologií včetně příslušenství a povinnost kupujícího, Fyziologického ústavu, předmět plnění převzít a uhradit prodávajícímu kupní cenu specifikovanou v kupní smlouvě (dále jen „**kupní smlouva**“).
2. Podkladem pro uzavření kupní smlouvy byla nabídka společnosti VELAZ, s.r.o., podaná do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Technologické vybavení zvěřince Fyziologického ústavu AV ČR – Rekonstrukce současných zvěřinců v budově G“, konkrétně do její 2. části – „Dodávka a instalace transportních technologií na čistou a špinavou podestýlku pro ústavní zvěřinec“, jejímž byl Fyziologický ústav zadavatelem.
3. Ke kupní smlouvě byl na základě vyskytnutých se nepředvídatelných okolností a dohody stran sjednán dodatek č. 1 , jímž došlo k pozměnění specifikace předmětu plnění a odpovídající změně sjednané ceny tak, že cena byla stanovena:

- za systém pro transport a dávkování čisté podestýlky ve výši 52 960 EUR bez DPH
 - za systém pro transport špinavé podestýlky ve výši 46 880 EUR bez DPH.
4. Plnění kupní smlouvy mělo být z hlediska termínu dodání předmětu plnění vhodně koordinováno Smluvními stranami tak, že k dodávce předmětu plnění mělo dojít poté, co ze strany zhotovitele stavebních úprav bude místo plnění označeno za způsobilé k umístění předmětu plnění.
 5. Systém pro transport a dávkování čisté podestýlky byl s ohledem na možnost umístění do prostor předmětu plnění dodán a instalován a jeho provoz byl ozkoušen v souladu s kupní smlouvou. Za dodávku této části plnění pak byla ze strany Fyziologického ústavu uhrazena Velaz, s.r.o. kupní cena v plné výši, tj. 52.960 EUR spolu s příslušnou DPH, na základě faktury ze dne 10.12.2020.
 6. V důsledku nepředpokladatelných komplikací s dokončením stavebních úprav však došlo k prodlevě s připraveností prostor pro umístění a instalaci systému pro transport špinavé podestýlky. Systém pro transport špinavé podestýlky byl ze strany dodavatele dodán, avšak s o ohledem na skutečnost, že dosud nedošlo k finálnímu předání prostor ze strany zhotovitele stavby, bylo znemožněno dokončení instalace systému a provedení zkušebního provozu, jehož provedení je předpokládáno před převzetím díla v rámci kupní smlouvy.
 7. Současně Fyziologický ústav obdržel od společnosti VELAZ, s.r.o. přípis vytykající Fyziologickému ústavu prodlení ve vztahu ke splnění povinnosti předmět plnění převzít a uhradit kupní ceny za systém pro transport špinavé podestýlky.

II. DOTČENÁ PRÁVA A POVINNOSTI

1. Mezi Smluvními stranami je sporné, zda-li znemožněním provést zkušební provoz technologií systému pro transport špinavé podestýlky vzniká společnosti VELAZ s.r.o. škoda, případně nárok na smluvní pokutu v důsledku prodlení s úhradou kupní ceny, případně v jaké výši by mohly takovéto nároky vzniknout. Současně je mezi stranami sporné, zda je Fyziologický ústav odpovědný za prodlení s převzetím předmětu plnění.
2. Předmětem této Dohody je úprava dotčených práv a povinností. Smluvní strany tímto v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, narovnávají sporná práva, a to tak, že tato sporná práva zanikají a jsou nahrazena právy a povinnostmi Smluvních stran uvedenými níže v článku III. této Dohody.

III. NAROVNANÁ PRÁVA A POVINNOSTI

1. Smluvní strany se dohodly, že narovnají vzájemná sporná práva následujícím způsobem:
 - a) Fyziologický ústav se zavazuje do 10 dnů od podpisu této Dohody uhradit

společnosti VELAZ, s.r.o. část kupní ceny (92,5%) za systém pro transport špinavé podestýlky, tedy ve výši 43 364 EUR bez DPH (52 470,44 EUR včetně DPH).

- b) Společnost VELAZ se zavazuje bezodkladně (nejpozději do 30 pracovních dnů) po vydání kolaudačního rozhodnutí vztahujícímu se k místu umístění předmětu plnění, zahájit na výzvu Fyziologického ústavu zkušební provoz systému pro transport špinavé podestýlky. Zkušební provoz předmětu plnění bude proveden v délce minimálně 14 dnů, kdy bude proveden za plného provozu. Společnost VELAZ, s.r.o. je povinna během provádění zkušebního provozu poskytnout Fyziologickému ústavu veškerou součinnost při obsluze předmětu plnění v rámci zkušebního provozu a zaškolení obsluhy. Smluvní strany se zavazují po skončení zkušebního provozu sepsat protokol o průběhu zkušebního provozu a převzetí předmětu plnění.
- c) Fyziologický ústav se zavazuje nejpozději ve lhůtě 30 dnů od podpisu protokolu o ukončení zkušebního provozu a převzetí plnění zaplatit VELAZ, s.r.o. zbývající část kupní ceny ve výši 3 516 EUR bez DPH (4 254,36 EUR včetně DPH).

IV. PORUŠENÍ DOHODY

1. Poruší-li některá ze Smluvních stran jakoukoliv z povinností, které si Smluvní strany sjednaly v článku III. bodu 1. této Dohody, považují se za porušení kupní smlouvy, a strana která takovou povinnost porušila je povinna k úhradě smluvní pokuty ve výši a způsobem dle kupní smlouvy.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že sporná práva a jim odpovídající povinnosti, považují touto Dohodou za narovnané (zaniklé) a zavazují se, že vůči sobě navzájem nebudou na základě sporných práv a jim odpovídajících povinností uplatňovat žádné nároky, vyjma práv a povinností vyplývajících z této Dohody.
2. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran.
3. Tato Dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Dohody, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních. Po jejím podpisu obdrží každá ze Smluvních stran po jednom (1) vyhotovení.

5. Je-li některé z ustanovení této Dohody neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, či stane-li se takovým v budoucnu, tak se Smluvní strany zavazují jednat v dobré víře tak, aby toto vadné ustanovení, které je neplatné, neúčinné, zdánlivé či nevynutitelné, bezodkladně nahradily bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat účelu a obsahu vadného ustanovení.
6. Měnit nebo doplňovat tuto Dohodu lze jen písemnými dodatky, řádně vzešupně očíslovanými a vzájemně odsouhlasenými oběma Smluvními stranami.
7. Smluvní strany činí nesporným, že tato Dohoda je projevem jejich svobodné, vážné a shodné vůle, a není uzavírána v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, a jejím účelem je odstranění spornosti a pochybností ohledně Sporných práv a jejich nahrazení právy a jim odpovídajícími povinnostmi uvedenými v této Dohodě s cílem zajistit maximální právní jistotu ve vztazích mezi oběma Smluvními stranami.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu této Dohody připojují Smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

1 0 -11- 2021
V Praze dne
FYZIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR
[redacted]
ústav AV ČR, v. v. i.
083, 142 20 Praha 4
B – DIČ: CZ67985823
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

1 0 -11- 2021
V Praze dne
[redacted]
VELAZ, s.r.o.
VELAZ, s.r.o.