



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č.4

ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2020/102 ze dne 2.9.2020

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: Livingston Company s.r.o.
Sídlo: Nad Vinným potokem 1148/4, 10100 Praha 10
Zastoupený: Vojtěch Novák
IČO: 07157851 DIČ: CZ07157851
Obchodní rejstřík: C 295712, vedená u Městského soudu v Praze, C 295712
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: cyq9z34

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.9. 2020 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2020/102, dodatek č. 1 ze dne 8.6. 2021, dodatek č. 2 ze dne 3.8. 2021 a dodatek č. 3 ze dne 17.9. 2021 týkající se akce: „Chráněné bydlení Palackého 330/31, Ml. Boleslav“, (dále jen „smlouva“)

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č.4“):

II. Předmět dodatku č. 4:

1. Doplnuje se článek 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.2, který zní: „**Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace stavby (vícepráce a méněpráce uvedeny v příloze č. 1- změnový list ZL č. 5)**“.

2. Mění se článek 5. smlouvy – Cena díla a to tak, že se před odst. 5.1 vkládá toto znění:

„Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	4.487.256,42 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH (vícepráce/méněpráce)	-13.081,90 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH (vícepráce/méněpráce)	44.182,80 Kč
Dodatek č. 3 bez DPH (vícepráce/méněpráce)	-27.066,66 Kč
Dodatek č. 4 bez DPH (vícepráce/méněpráce)	9.315,91 Kč
Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH	4.500.606,57 Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4 smlouvy o dílo.“

3. Mění se článek 5. smlouvy – Cena díla a to tak, že se původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 4.500.606,57 Kč bez DPH (slovy: čtyři milióny pět set tisíc šest set šest korun českých a padesát sedm haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4 smlouvy o dílo.“**

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 4, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 4 v registru smluv uveřejní objednatel.
5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 4 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: Rozpis víceprací a méněprací pro dodatek č. 4 včetně změnového listu č. 5

V Mladé Boleslavi dne

Objednatel:
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati , primátor

Zhotovitel:
Livington Company s.r.o.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

PŘÍLOHA č.1 dodatku č. 4 smlouvy o dílo

Změnový list č. 4	vícepráce	103.860,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 4	méněpráce	- 94.544,09 Kč bez DPH
Celkem dodatek č. 4		9.315,91 Kč bez DPH

DOLOŽKA

Tento právní úkon statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 4056 ze dne 25.10. 2021.

V Mladé Boleslavi dne 26.10. 2021

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

vedoucí odboru stavebního

a rozvoje města

Magistrát města Mladá Boleslav