

Harmonogram stavby :

Pražský Hrad - Purkrabství, SO-03

Zhotovitel : "Sdružení Purkrabství"

Grafické časové znázornění průběhu prací, s předpokládanými návaznostmi, vyznačením postupových bodů stavby (v týdnech)

Číslo	Název	cca 1.měsíc				cca 2.měsíc				cca 3.měsíc				cca 4.měsíc				cca 5.měsíc				cca 6.měsíc				cca 7.měsíc				cca 8.měsíc				cca 9.měsíc				poznámka								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4									
	Pražský Hrad - Purkrabství																																													
	Pražský Hrad - SO-03																																													
1	Zemní práce																																													
11	Přípravné a přidružené práce																																													
2	Základy,zvláštní zakládání																																													
5	Komunikace																																													
8	Trubní vedení																																													
95	Dokončovací kce na pozem.stav.																																													
96	Bourání konstrukcí																																													
99	Staveništní přesun hmot																																													
767	Konstrukce zámečnické																																													
782	Konstrukce z přírodního kamene																																													
M21	Elektromontáže																																													
1 VRN	Kompletační činnost zhotovitele																																													
2 VRN	Práce na kulturních památkách																																													
3 VRN	Rezerva při rekonstrukci																																													
	Zkušební provoz stavby																																													
4 VRN	Zařízení staveniště																																													
	Cena za měsíc																																													
	Cena za čtvrtletí																																													
	Cena za rok																																													

Legenda:



vyznačené postupové body stavby (nutno dodržet , v případě nedodržení - sankce dle SOD)