

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

**Janáčkova akademie múzických umění**

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO 62156462, DIČ CZ62156462

bankovní spojení: xxx, číslo účtu: xxx

(dále jen „objednatel“)

**zastoupená:** JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou

a

**INTAR a.s.**

Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

IČO 25594443, DIČ CZ25594443

podnikatel zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3239

bankovní spojení: xxx, číslo účtu: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

**zastoupen:** Ing. Františkem Houdkem, předsedou představenstva

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 18. 8. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, provedení inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru stavby „Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2020.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy a uzavírají následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

**II.**

**Předmět díla**

***Původní text článku II. se doplňuje o nový odstavec (9), který zní:***

(9) Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu dle čl. II., odst. (2), písm. c. původní smlouvy bude rozdělena na dvě samostatné části:

- a. stavebně technické úpravy vnějších obvodových konstrukcí budovy, tj. zateplení obvodových stěn, doplnění izolace terasy a ploché střechy, výměna oken, vstupních dveří a prosklených fasád;
- b. stavební úpravy a modernizace objektu.

**IV.**

**Termín plnění, předání a převzetí díla**

***Původní text článku IV. se doplňuje o nový odstavec (10), který zní:***

(10) Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo, tj. dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu dle čl. II. tohoto dodatku č. 2 protokolárně předat objednateli:

- a. dokumentaci stavebně technických úprav vnějších obvodových konstrukcí budovy do 31.1.2022;
- b. dokumentaci stavebních úprav a modernizace objektu do 120 dnů od výzvy objednatele;

V.

Cena díla

**Původní text článku V., odstavce (2) se doplňuje o nový odstavec (7), který zní:**

(7) Cena díla za dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby dle čl. IV., odst. (2) původní smlouvy bude rozdělena v souladu s čl. II. tohoto dodatku č. 2 takto:

Dokumentace stavebně technických úprav vnějších obvodových konstrukcí budovy	380 000,-	79 800,-	459 800,-
Dokumentaci stavebních úprav a modernizace objektu	1 060 000,-	222 600,-	1 282 600,-
Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby	1 440 000,-	302 400,-	1 742 400,-

XI.

Závěrečná ujednání

**Původní text čl. XI. se doplňuje o nové odstavce (15) – (17), které zní:**

(15) Tento dodatek č. 2 smlouvy bude uzavřen v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran:

- a. v případě uzavření v listinné podobě bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- b. v případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran.

(16) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

(17) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku č. 2 smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tento dodatek č. 2 smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 09. 11. 2021

V Brně dne 15. 11. 2021

.....  
Zhotovitel

.....  
Objednatel