



37167/P/2021-HMSU

Čj.: UZSVM/P/25842/2021-HMSU

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. 274/2021

Smluvní strany:

Zadavatel: **Česká republika**
– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
za kterého právně jedná: Mgr. Ing. Ladislav Nový, ředitel Územního pracoviště Plzeň
IČO: 69797111
DIČ: CZ69797111 – není plátce DPH
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx

kontaktní osoby ve věci plnění smlouvy:

Mgr. Lukáš Boubín, e-mail: xxxxxxx@xxxx.xx, tel.: xxx xxx xxx
Mgr. Petr Walter, e-mail: xxxxxxx@xxxx.xx, tel.: xxx xxx xxx

(dále jen „zadavatel“)

a

Zhotovitel: **APB – PLZEŇ a.s.**
se sídlem: Losiná 303, 332 04 Losiná
zastoupený: Petrem Březinou, místopředsedou představenstva
IČO: 27066410
DIČ: CZ27066410
zápis ve veřejném rejstříku: B 1091 vedená u Krajského soudu v Plzni
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx/xxxx

kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy: Karel Lenc
e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
tel.: xxx xxx xxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku **Dodatek č. 1** ke Smlouvě o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. 274/2021 ze dne 5.11.2021 na veřejnou zakázku s názvem „Odstranění (demolice) tělesa mostu přes komunikaci I/20 v obci Chotíkov“ (dále jen „smlouva“), tohoto znění:

V souladu s Čl. IX. bodem 9.7 smlouvy se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

Čl. III. bod 3.4. smlouvy se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo ve lhůtě do **15.12.2021, přičemž práce, pro které je nezbytné krátkodobé kompletní uzavření silnice I/20 budou provedeny v rozsahu max. 4 dnů.** Zhotovitel se zavazuje v této lhůtě dílo provést, dokončit (včetně vyklizení místa plnění a odvozu odpadu), předat zadavateli.

Čl. III

1. Smluvní strany navzájem prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství.
2. Tento dodatek bude zveřejněn zadavatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zadavatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
3. Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž zadavatel obdrží 3 a zhotovitel obdrží 1.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.

Za zadavatele:

Za zhotovitele:

V Plzni dne

Vdne

.....
Mgr. Ing. Ladislav Nový,
ředitel Územního pracoviště Plzeň

.....
Petr Březina
místopředseda představenstva