

**Dodatek č. [redacted] ke Smlouvě o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy č.  
Z\_S24\_12\_8120058985**

## Smluvní strany

1) **Provozovatel distribuční soustavy**

obchodní firma: **ČEZ Distribuce, a. s.**  
sídlo: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín  
IČ: 24729035 DIČ: CZ24729035  
zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp.zn. B 2145  
licence: na distribuci elektřiny č. 121015583  
registrace OTE: č. 715  
bank. spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 35-4544580267/0100  
Kontaktní údaje: adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326  
28  
zákaznická linka: 800 850 860  
webová adresa: [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz),  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz)  
zastoupen na základě pověření ze dne 9.6.2020 [redacted] Obnova DS  
Východ  
dále jen „PDS“

a

2) **Žadatel**

Jméno a příjmení / obchodní firma / název: SPORTES Svitavy s. r. o.  
IČ: 62062620, DIČ: CZ62062620  
Ulice: Riegrova 2098  
Obec: Svitavy, Předměstí  
Dodací pošta: Svitavy 2, PSČ: 568 02  
Zápis v obchodním rejstříku (rejstříkový soud a spisová značka (tj. oddíl a vložka)): vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 7388

Kontaktní údaje: adresa pro doručování:

Jméno a příjmení / obchodní firma / název: SPORTES Svitavy s. r. o.  
Ulice: Riegrova 2098/5  
Obec: Svitavy ,  
Dodací pošta: Svitavy 2, PSČ: 568 02

Jednající:

Ing Bronislav Olšán  
Telefon:  
Mobil: 603 211 663  
E-mail: [bronislav.olsan@svitavy.cz](mailto:bronislav.olsan@svitavy.cz)  
Fax:

dále jen „Žadatel“

uzavírají tuto smlouvu:

**Čl. I.  
Úvodní ustanovení**

- 1) PDS a Žadatel podepsali dne 12.3.2018 smlouvu o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy (dále jen „Smlouva“) k žádosti o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 8120058985, jejímž předmětem je realizace přeložky IZ-12-2000606, Svitavy - SPORTES - přeložka KVN, KNN. Důvod posunutí termínu je ze strany zákazníka vzhledem ke stavební nepřipravenosti stavby. V návaznosti na tuto skutečnost bude posunut termín realizace přeložky do 16.11.2022.



**Čl. II.  
Předmět dohody**


- 1) Uzavřením tohoto dodatku se Žadatel a PDS tímto dohodli, že PDS pozastaví práce na zajištění přeložky zařízení DS požadované žadatelem, a to v maximální délce trvání 11 měsíců od uzavření tohoto dodatku.
- 2) Podnětem pro pokračování přípravných prací bude písemný požadavek žadatele na pokračování v těchto pracích doručený PDS ve lhůtě do maximální délky trvání pozastavení prací uvedených v odstavci 1., čl. II. tohoto dodatku ke Smlouvě.
- 3) Nepodá-li žadatel požadavek na pokračování prací na zajištění přeložky ve lhůtě do maximální délky trvání pozastavení prací uvedených v odstavci 1., čl. II. tohoto dodatku ke Smlouvě, má PDS právo od Smlouvy odstoupit a vyúčtovat Žadateli náklady vynaložené na zajištění přeložky.
- 4) Lhůty pro splnění povinností PDS souvisejících s provedením stavebních a montážních prací případně uvedených ve Stanovisku k žádosti o přeložku nebo ve Smlouvě se prodlužují o sjednanou lhůtu pozastavení prací na zajištění přeložky.
- 5) Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změny. Výslovně se konstatuje, že případné náklady vzniklé přijetím tohoto dodatku budou součástí nákladů účtovaných následně žadateli.

**Čl. III.  
Závěrečné ustanovení**

- 1) Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy Žadatel (příjemce návrhu dodatku) doručí včas PDS (navrhovateli) svůj souhlas s obsahem návrhu dodatku vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh dodatku svůj podpis. Žadatel přijme návrh dodatku včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh dodatku ze strany PDS, jinak návrh dodatku zaniká.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že je tato smlouva uzavírána adhezním způsobem a jako taková se nezveřejňuje podle § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3) Smluvní strany se zavazují, že před případným uveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv, budou kontaktovat druhou ze smluvních stran za účelem zajištění ochrany informací, které jsou z povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv vyjmuty.
- 4) Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách [www.cezdistribuce.cz/gdpr](http://www.cezdistribuce.cz/gdpr) nebo je společnost ČEZ Distribuce, a. s., subjektu údajů na požádání poskytne.
- 5) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po jednom.
- 6) Změnu dodatku lze přijmout výhradně jen písemnou formou; písemná forma se vyžaduje i pro zrušení dodatku či vzdání se požadavku písemné formy.
- 7) Fyzické osoby jednající za strany dodatku tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny jednat za jednotlivé strany dodatku.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

V České Třebové, dne 3.11.2021

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

 **DISTRIBUCE**

ČEZ Distribuce, a. s.  
Děčín - Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8, PSČ 405 02  
IČO: 247 29 035

245

 **SPORTES**  
Svitavy s.r.o.  
ovými 677/28, 568 02 Svitavy  
62082620, DIČ: CZ62082620  
č. 1

Žadatel

Vedoucí odboru Obnova DS Východ